



« PROJET PROMOTION D'UNE PARTICIPATION INCLUSIVE ET LA PRESENTATION DES GROUPES DE PARTIES PRENANTES DANS LES DEBATS SUR LA REDD+ »

Sous-composante 1-B du projet régional REDD+ de la COMIFAC

## RAPPORT FINAL DE REALISATION



**Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)**  
*Programme Cameroun*

CONTRAT N°027/COMIFAC/SE/PREDD+/  
SPM/2013

JUILLET 2015



**THE WORLD BANK**  
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



Acronymes	3
Avant-Propos	4
Chapitre 1. Rappel du contexte	6
Chapitre 2. Signalétique du projet	9
Chapitre 3. Méthodologie de mise en œuvre	11
Chapitre 4. Résultats de mise en œuvre	12
<i>Résultat 1</i>	12
<i>Résultat 2</i>	16
<i>Résultat 3</i>	18
<i>Synthèse des principales réalisations</i>	19
Chapitre 5. Contraintes & leçons apprises	22
Conclusion & perspectives	25
Recommandation	26

<b>CARPE</b>	Central Africa Regional Program for Environment
<b>CCNUCC</b>	Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
<b>CEEAC</b>	Communauté Économique des États d'Afrique Centrale
<b>CEFDHAC</b>	Conférence sur les Écosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale
<b>CGP</b>	Cellule de Gestion du projet
<b>COMIFAC</b>	Commission des Forêts d'Afrique Centrale
<b>COP</b>	Conférence of Parties / Conférence des Parties
<b>CPR</b>	Comité de Pilotage Régional
<b>FAO</b>	Food and Agricultural Organisation
<b>FCPF</b>	Fonds de partenariat pour le carbone forestier
<b>FFBC</b>	Fonds Forestiers pour le Bassin du Congo
<b>GEF</b>	Global Environmental Facility / Fonds pour l'Environnement Mondial
<b>IDA</b>	International Development Association
<b>ONG</b>	Organisation Non Gouvernementale
<b>OSC</b>	Organisations de la Société Civile
<b>PA</b>	Peuples Autochtones
<b>PACEBCo</b>	Programme d'Appui à la Conservation des Écosystèmes du Bassin du Congo
<b>PAD</b>	Project Appraisal Document
<b>PC</b>	Programme Cameroun de l'UICN
<b>PFBC</b>	Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
<b>PREREDD</b>	Projet Régional REDD
<b>RAAF</b>	Réseau Africain d'Action Forestière
<b>RCA</b>	République Centrafricaine
<b>RDC</b>	République Démocratique du Congo
<b>REDD+</b>	Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
<b>REDIFAC</b>	Réseau des Directeurs des Forêts d'Afrique Centrale
<b>REFADD</b>	Réseau des Femmes Africaines pour le Développement Durable
<b>REJEFAC</b>	Réseau des Jeunes pour les Forêts d'Afrique Centrale
<b>REPALEAC</b>	Réseau des Populations Autochtones et Locales d'Afrique Centrale
<b>REPAR</b>	Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale
<b>RERAC</b>	Réseau des Radios Communautaires d'Afrique Centrale
<b>RIFFEAC</b>	Réseau des institutions de formation forestière et environnementale en Afrique Centrale
<b>SEEAC</b>	Secrétariat pour l'Évaluation Environnementale en Afrique Centrale
<b>SES</b>	Standards Environnementaux et Sociaux
<b>UICN</b>	Union Internationale pour la Conservation de la Nature
<b>UN REDD+</b>	United Nations collaborative initiative on Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation



Ce discours est prononcé au nom des Partenaires qui ont appuyé l'Atelier Régional d'Engagement des Groupes Cibles au Processus REDD+, et

de préparation à la COP 21 de la CCNUCC que sont: le Programme Cameroun de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le projet GIZ d'appui à la COMIFAC, le Projet Régional REDD de la COMIFAC et le Fonds Forestier pour le Bassin du Congo (FFBC).

La société civile dans l'ensemble des pays du Bassin du Congo est appelé à jouer un rôle majeur et de plus en plus important voire déterminant et continu dans bien des aspects de la politique des États dans le secteur névralgique de l'environnement.

Le Bassin du Congo est le deuxième poumon écologique mondial sur lequel reposent les espoirs de plus de six milliards de personnes dans le cadre de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Couvrant 37% de la superficie forestière de tout le continent africain, avec une capacité de stockage de carbone variant entre 25 et 46 milliard de tonnes, le deuxième plus grand massif forestier tropical du monde se trouve malheureusement confronté aujourd'hui à une menace toujours croissante de déforestation et de dégradation de ses écosystèmes.

Pourtant le rôle joué par ce poumon vert dans la régulation du climat mondial est indéniable. Raison pour laquelle la gestion des forêts du Bassin du Congo fait l'objet d'une attention particulière par la communauté internationale. L'adoption du mécanisme REDD+ matérialise la reconnaissance du rôle incontestable des forêts tropicales dans la réduction des gaz à effet de serre.

Les pays du Bassin du Congo ont volontairement adhéré au mécanisme REDD+. En conformité avec les orientations de la Stratégie Africaine sur les Changements Climatiques de l'Union Africaine, ils ont engagé, depuis quelques années la phase de préparation du mécanisme REDD+, avec comme objectif de valoriser le rôle joué par les forêts dans la stabilisation du climat mondial. Ils sont tous aujourd'hui mobilisés dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales REDD+ et d'adaptation aux changements climatiques. L'appréciation de la participation des acteurs clés tels que les communautés locales et autochtones, les organisations de la société civile à travers les réseaux membres de la Conférence sur les Écosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique centrale (CEFDHAC) fut assez mitigée au début de ce processus.

D'où les initiatives d'accompagnement par les Partenaires d'appui, voire même la communauté internationale.

On peut donc se féliciter, aujourd'hui d'une prise de conscience globale pour un engagement effectif de la société civile du Bassin du Congo au processus REDD+ qui est par nature participatif, et surtout inclusif avec prise en compte des avis, préoccupations et intérêts de l'ensemble des parties prenantes.

Cette prise de conscience ne pourra réellement influencer les processus décisionnels que si la CEFDHAC est capable de se mobiliser autour d'une vision commune et de renforcer sa crédibilité auprès des différents acteurs.

La société civile du Bassin du Congo a brillé ces derniers temps par son activisme, au sens positif du terme, à travers un certain nombre d'assises sur la REDD+ dans plusieurs pays. Ces rencontres ont à chaque fois été sanctionnées par des documents importants comme des stratégies d'engagement, des notes de position, des plans de communication, et j'en oublie certainement quelques-uns. Cela

Les assises de Brazzaville auxquelles nous prenons part prévoient des sessions d'échange et de préparation pour le futur agenda sur le Climat mondial. C'est pourquoi, nous restons convaincus qu'au sortir d'ici, la route vers Paris où se tiendra la 21<sup>ème</sup> Conférence des Parties sur les Changements climatiques sera bien balisée pour le groupe d'acteur que vous êtes. Vous serez ainsi capables de faire le plaidoyer auprès des acteurs influents à tous les niveaux. Certainement ceux qui auront la lourde mission de défendre la position du Bassin du Congo sauront le faire avec les arguments les plus pointus et convaincants, intégrant les intérêts des populations. D'où toute l'importance que nous attachons à cette rencontre.

Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour exprimer mon sentiment de gratitude profonde à l'endroit du Ministère de l'Économie Forestière, et du Développement Durable de la

République du Congo, et particulièrement de la Coordination Nationale REDD+, qui n'a ménagé aucun effort pour faciliter la bonne tenue des présents travaux, mais également du Forum National de la CEFDHAC du Congo qui nous accueille.

Je voudrais également remercier tous les Partenaires qui se sont mis ensemble pour permettre la tenue de cet atelier. Je pense notamment au projet Régional REDD de la COMIFAC à travers sa sous composante 1b qui porte sur la « **Promotion d'une participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la REDD+** » mise en œuvre par l'UICN, et le projet d'appui à la COMIFAC de la GIZ qui a un volet spécifique orienté vers l'appui à la participation de la société civile, notamment de la CEFDHAC aux processus décisionnels .



*Photo de famille des participants à l'atelier du 20 au 23 Juillet 2015 à Brazzaville au Congo*

La région du Bassin du Congo en Afrique Centrale contient la seconde forêt tropicale de la planète après l'Amazonie. L'Afrique Centrale renferme 37% de la superficie forestière africaine totale (FAO, 2011), qui contribue ainsi à la régulation du climat mondial par son pouvoir de stockage des quantités de carbone allant de 25 à 46 milliards de tonnes de carbone (Hoare 2007, de Wasseige *et al.* 2009). Les ressources forestières constituent la principale source de moyens d'existence pour des millions de personnes.

Les forêts d'Afrique Centrale connaissent une baisse des stocks de carbone et constituent ainsi une source supplémentaire d'émission de gaz carbonique (CO<sub>2</sub>), suite à la déforestation et à la dégradation. Les impacts du changement climatique sur les forêts affecteront l'ensemble des couches de la population des États les plus dépendants des ressources naturelles. Les populations rurales seront parmi les plus vulnérables, ce qui renforcera, la vulnérabilité des composantes défavorisées de ces populations que sont les autochtones et les femmes, notamment à cause de l'accroissement des discriminations qui leurs sont habituellement faites dans la prise de décision et aux droits d'accès à la terre, aux forêts et aux arbres.

Par ailleurs, les États d'Afrique Centrale reconnaissent la contribution des écosystèmes forestiers dans le bien être des populations et le rôle joué par les femmes dans la conservation et la gestion des ressources forestières.

La société civile internationale fait pression sur les états et les bailleurs de fonds

pour qu'ils s'assurent que les processus liés à la lutte aux changements climatiques soient démocratiques, transparents et ouverts à plus de participation possible, faute de quoi les stratégies développées pourront éventuellement faire l'objet de critiques et de rejet.

Force est de constater que même si les pays de la sous-région Afrique centrale sont engagés dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des stratégies nationales REDD+ et d'adaptation aux changements climatiques, cela se fait avec un niveau d'engagement très faible des acteurs clés.

L'engagement des pays de l'Afrique centrale fort heureusement, va croissant, au vu du nombre et de la demande d'accompagnement des pays qui étaient restés dubitatifs. Le niveau d'avancement diffère d'un pays à l'autre.

Ainsi, de nombreuses initiatives sont entreprises pour une implication forte de la société civile dans les processus REDD+ en cours dans les pays. C'est le cas notamment de la Sous composante 1B du projet régional « **Renforcement des capacités institutionnelles en matière de REDD+ pour une gestion durable des forêts dans le bassin du Congo** », qui porte sur la « **Promotion d'une participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la REDD+** ».

L'objectif ultime de ce projet est de contribuer à la création de nouvelles opportunités pour la conservation et l'utilisation durable des ressources forestières de la COMIFAC à travers les appuis financiers et techniques du GEF/Banque Mondiale.

### ENCADRE 1:

- Bassin du Congo en Afrique Centrale égale
- ⇒ Deuxième forêt tropicale du monde.
  - ⇒ 37% de la superficie forestière d'Afrique.
  - ⇒ Capacité de stockage de 25 à 46 milliards de tonnes de Carbone.

Ceci constitue une démarche pour mobiliser les acteurs principaux de ses pays membres, pour renforcer leurs capacités et pour assurer leur pleine implication dans le processus de préparation des pays au futur mécanisme REDD+. Celui-ci met en avant une approche inclusive d'implication de la société civile dans le processus REDD+ au niveau national et régional.

- ⇒ Les pays du Bassin du Congo membres de la COMIFAC ont manifesté auprès de la CCNUCC un intérêt et opté résolument pour le mécanisme REDD+ (*Réduction de la Déforestation et de la Dégradation, y compris la promotion de la conservation, la gestion durable des forêts et l'augmentation des stocks de carbone*).
- ⇒ Cet engagement de la sous région dans le processus REDD+, vise non seulement à contribuer aux efforts entrepris par l'ensemble des pays de la planète dans le cadre de la CCNUCC pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi tirer le meilleur, en termes de bénéfices économiques et environne-

mentaux, de la conservation et gestion durable de l'immense forêt du deuxième grand bassin forestier de la planète.

- ⇒ Depuis 2009, plusieurs pays du Bassin du Congo ont amorcé une phase de préparation à la REDD+, soutenus très souvent dans leurs efforts par les bailleurs de fonds et les partenaires au développement tels que les ONG.
- ⇒ Force est de constater que les pays de la région COMIFAC sont à différents niveaux de préparation au mécanisme REDD+.
  - \* Certains pays ont déjà vu leur document de **Plan de Préparation à la REDD (RPP)** approuvé par les bailleurs de fonds (RDC, Congo, RCA et Cameroun), ouvrant la porte au décaissement des fonds pour la phase d'élaboration des stratégies nationales,
  - \* d'autres en sont encore à l'étape de lancement du processus d'élaboration du RPP (Plan de Préparation à la REDD).



**Photo 1:** Atelier d'information et de sensibilisation des populations autochtones et locales sur les thématiques de la REDD + et leurs rôles dans la mise en œuvre. Douala, 19-20 Février 2014

- ⇒ Toutefois, l'ensemble des pays membres de la COMIFAC, font encore face à un problème important de mobilisation et d'implication active des parties prenantes dans le processus REDD, non seulement au sein des pays, mais également au niveau régional. Cela est de nature à compliquer le dialogue et l'harmonisation des visions et le consensus minimum nécessaire pour faire avancer les dynamiques régionales en matière de REDD+.
- ⇒ De facto, le mécanisme REDD se veut accessible aux communautés locales et autochtones et à la société civile pour susciter leur forte mobilisation et leur implication, afin qu'elles puissent tirer le meilleur parti de cette opportuni-

## ENCADRE 2

- ◇ Depuis 2009, plusieurs pays du Bassin du Congo ont amorcé une phase de préparation à la REDD+;
- ◇ Les niveaux de préparation au mécanisme REDD+ sont différents d'un pays à un autre;
- ◇ Tous les pays membres de la COMIFAC font face à un problème de mobilisation et d'implication active des parties prenantes au processus REDD.

## Aperçu sur la CEFDHAC

La Conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC) initialement appelée processus de Brazzaville,

- a vu le jour en 1996. A la suite du Sommet des Chefs d'États tenu à Yaoundé en 1999;
- elle se dote en 2002 de statuts lui permettant de passer de simple processus à celui d'organisation sous-régionale.
- elle regroupe les États, les organisations non gouvernementales nationales et sous-régionales, le secteur privé et les autres parties prenantes dans la gestion des forêts d'Afrique centrale.
- elle a pour but d'encourager ces acteurs à conserver leurs écosystèmes forestiers et à veiller à une utilisation durable

## CEFDHAC & REED +

La CEFDHAC a la responsabilité d'animer le dialogue et la concertation entre tous les acteurs autour de différentes thématiques en lien avec la gestion durable des ressources forestières.

Avec l'émergence du processus REDD+, elle doit se doter des outils et des capacités pour participer de façon effective et efficace au débat sur la REDD+ aux niveaux national et régional.

Ce besoin a été confirmé et ressort des recommandations de la 7<sup>ème</sup> session de la CEFDHAC, qui s'est tenu du 13 au 16 novembre 2014 à Kigali.



### **Titre du projet:**

« *Promotion d'une participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la REDD+* »

### **Lien avec le projet régional:**

Composante 1B du projet « **Renforcement des capacités institutionnelles en matière de REDD+ pour une gestion durable des forêts dans le bassin du Congo** »,

### **Objectif du projet:**

Porter à l'échelle régionale le processus de mobilisation et de structuration de la société civile pour qu'elle participe activement, contribue efficacement et influence réellement les processus de développement et de mise en œuvre des stratégies nationales REDD+ à l'échelle des pays du Bassin du Congo et au niveau régional, et dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Convergence.

### **Objectifs spécifiques du projet :**

- \* améliorer l'état des connaissances des enjeux associés aux changements climatiques ;
- \* renforcer la participation de la société civile, incluant les groupes de femmes, les autochtones et les jeunes dans les débats nationaux et régionaux sur les questions liées à la REDD+ et changements climatiques, au niveau national, régional et international.

### **Résultats attendus:**

- ◇ la CEFDHAC et ses réseaux disposent des outils de communication sur la REDD+ aux niveaux régional et national ;
- ◇ la CEFDHAC élabore et propose des énoncés politiques sur des thèmes prioritaires en relation avec la REDD+ ;
- ◇ une participation effective des OSCs du Bassin du Congo aux débats et les processus REDD+ à tous les niveaux (local, national, sous-régional et international).

### **Principaux bénéficiaires du projet :**

- ◇ la CEFDHAC, à travers son Comité de Pilotage Régional, ses Foras nationaux et ses réseaux spécialisés :
  - \* Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (REPAR);
  - \* Réseau des Femmes Africaines pour le Développement Durable (REFADD);
  - \* Réseau des Jeunes pour les Forêts d'Afrique Centrale (REJEFAC);
  - \* Réseau des Populations Autochtones et Locales d'Afrique Centrale (REPALEAC),
  - \* le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementales d'Afrique Centrale (RIFFEAC);
  - \* le Réseau des Radios Communautaires d'Afrique Centrale (RERAC) ;
- ◇ le Secrétariat pour l'Évaluation Environnementale en Afrique Centrale (SEEAC) ; ainsi que les plates formes nationales REDD+ et Changement Climatique des pays du Bassin du Congo.

### **Activités du projet:**

- ◇ *Tâche 1: Renforcer les outils de communication sur la REDD+ pour des réseaux de la CEFDHAC aux niveaux régional et national*
- ◇ *Tâche 2: Faciliter les consultations sur les questions REDD+*
- ◇ *Tâche 3: Participation et représentation dans les débats internationaux sur la REDD+*

### **Contractant de la mise en œuvre du projet**

UICN-Programme Cameroun.  
**CONTRAT N°027/COMIFAC/SE/  
PREDD+/SPM/2013**

### Rappel du cadre logique du projet

#### ***Tâche 1: Renforcer les outils de communication sur la REDD+ pour des réseaux de la CEFDHAC aux niveaux régional et national.***

*Le renforcement de ces outils nécessite la mise en œuvre des activités suivantes :*

- T1.1 Définir la stratégie d'engagement des différents groupes cibles au niveau régional et national ;
- T1.2 Élaborer les outils/supports de communication sur la REDD+ pour un public cible identifié ;
- T1.3 Diffuser les supports/outils de communication et d'information sur la REDD+ au niveau régional et dans les six pays

#### ***Tâche 2: Faciliter les consultations sur les questions REDD+***

Les activités suivantes permettront de faciliter aux plans régionaux et nationaux, les consultations sur les aspects liés à la REDD+ :

- T2.1 Organiser et faciliter une première série d'ateliers régionaux et nationaux sur les questions REDD+
- T2.2 Contribuer à la préparation des énoncés politiques en étroite collaboration avec les représentants des réseaux de la CEFDHAC
- T2.3 Faciliter une deuxième série d'ateliers sur les questions REDD+ au niveau régional et dans les six pays afin de présenter des énoncés politiques développés
- T2.4 Fournir une assistance technique et des conseils aux représentants des réseaux de la CEFDHAC à propos de la mise en œuvre des stratégies pour engager les décideurs politiques dans les débats sur la REDD+

#### ***Tâche 3: Participation et représentation dans les débats internationaux sur la REDD+***

- T3.1 Soutenir la participation des représentants des OSC des pays du Bassin du Congo dans les forums internationaux et les débats internationaux sur REDD+.



Le projet « **Promotion d'une participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la REDD+** » qui représente la Composante 1-B du projet régional REDD, **a officiellement été lancé en octobre 2013, à l'issue de l'atelier de démarrage tenu à Kribi au Cameroun et s'est poursuivi dès janvier 2014** avec le début effectif des activités au niveau des différents pays et à l'échelle sous régionale.

La mise en œuvre des activités du projet s'est appuyée sur une stratégie d'intervention développée par l'UICN.

Cette stratégie d'intervention consiste essentiellement à la mobilisation des experts de tous horizons sur les questions de la REDD+ afin que chacun apporte son savoir et son savoir faire pour la mise en œuvre efficace des tâches du projet. Cette mobilisation des experts visait les trois buts suivants:

- \* organiser à travers la CEFDHAC et ses réseaux (REPAR, REPALEAC, REFADD, REJEFAC, etc.) les ateliers de sensibilisation et de formation sur les enjeux de REDD+ ;
- \* développer et diffuser les outils de communication et de plaidoyer sur la REDD+
- \* développer les synergies avec les initiatives existantes dans et en dehors de l'espace CEFDHAC

Ce projet est mis en œuvre en synergie avec d'autres initiatives sur les questions REDD+, conduites par l'UICN et certains partenaires.

En tenant compte que l'état de mise en œuvre du processus REDD+ est différent d'un pays à un autre parmi les 6 pays concernés par le présent projet, la démarche a consisté à construire sur l'existant de chaque pays mais en capitalisant sur l'expérience de la RDC qui est très avancée.

Par ailleurs, la CEFDHAC étant une initiative fédératrice de la plupart des acteurs de la sous région de part la diversité des thématiques adressées par ses différents réseaux et qui permet de mobiliser différentes catégories d'acteurs et différents domaines d'intérêts, le processus de Brazzaville a été prise comme locomotrice de la mise en œuvre du projet des activités du projet.

Cette approche a l'avantage de la mobilisation du plus grand nombre d'acteurs et cibles et du renforcement des capacités des réseaux et des fora nationaux de la CEFDHAC.

Le souci constant était celui d'impliquer le grand nombre d'acteurs pour minimiser les dichotomies observables au sein de la Société Civile dans certains pays sur la question du REDD+.

Les activités étaient mises en œuvre sur la base d'un Plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) validé par la CEFDHAC et le Comité de Pilotage du PREREDD lors de la réunion à Douala en juillet



**Résultat attendu 1 : la CEFDHAC et ses réseaux disposent des outils de communication sur la REDD+ aux niveaux régional et national**

Il s'est agi prioritairement **de renforcer les outils de communication sur la REDD+** pour des réseaux de la CEFDHAC aux niveaux national et régional. Le renforcement des outils de communication s'est fait à travers:

- ◊ la définition de la stratégie d'engagement des différents groupes cible au niveau régional et national ;
- ◊ l'élaboration d'une boîte à outils de communication sur la REDD+ pour un public cible identifié;
- ◊ la diffusion du matériel d'Information de Communication et d'Éducation (IEC) sur la REDD+ au niveau régional et dans les six pays couverts par la stratégie d'engagement.

Le diagnostic des parties prenantes (parlementaires, femmes, peuples autochtones, jeunes, fora nationaux, l'administration, secteur privé, etc.) a efficacement permis d'organiser *les concertations nationales dans 6 pays ainsi qu'il suit :*

- \* Gabon (du 24 au 26 Septembre à Libreville) ;
- \* Congo (du 07 au 09 mai 2014 à Brazza) ;
- \* RDC (du 24 au 25 mars 2014 à Kinshasa) ;
- \* Guinée Équatoriale (du 12 au 13 mai 2014 à Bata) ;
- \* RCA (du 09 au 10 décembre 2014 à Bangui);
- \* au Cameroun (du 11 au 12 mai 2015 à N'Gaoundéré ).

Ces concertations organisées par les Fora Nationaux des différents pays tenaient compte du contexte de chaque pays, notamment

- \* l'état d'avancement du processus REDD+,
- \* la position du pays par rapport au mécanisme REDD+

Ces rencontres ont également permis de :

- \* Redynamiser le Forum National (élaboration des textes de base et feuille de route) dans certains cas
- \* Collecter les éléments de base pour l'élaboration des documents stratégiques

(stratégie d'engagement et plan de communication) sur la REDD+ du FN concerné ;

- \* Rassembler les éléments pour la cartographie des acteurs dans certains cas ;
- \* Entretenir les participants sur les thématiques spécifiques (SESA, mécanisme de partage, REDD+ et foncier, etc.)

Pendant ces rencontres, les coordinations nationales REDD+ pour chaque pays, ont fait des présentations sur l'état d'avancement du processus et les thématiques spécifiques.

Les rapports et communiqués finaux de ces différentes rencontres sont disponibles, ainsi que les différents produits.



### *De la stratégie sous-régionale d'engagement de la CEFDHAC et ses organes spécialisés au processus REDD+*

La stratégie sous-régionale d'engagement de la CEFDHAC et ses organes spécialisés dont la durée est de 5 ans (2015-2020) a pour objectif de **contribuer à l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles, en assurant l'implication et la prise en compte effective des intérêts de ses différentes parties prenantes dans le processus REDD+**.

Ses objectifs spécifiques sont les suivants:

- \* faciliter l'intégration des intérêts des différentes parties prenantes dans les politiques et législations relatives à la REDD+ existants ou en cours d'élaboration dans les pays et dans la sous région ;
- \* favoriser le renforcement des capacités en matière de REDD+ à tous les niveaux ;
- \* favoriser la participation et la prise en compte des intérêts des groupes vulnérables (femmes, populations autochtones et locales, jeunes) dans les processus de prise de décision en matière de REDD+ à tous les niveaux ;
- \* assurer la synergie des actions avec les autres plateformes et réseaux engagés dans le processus REDD+ ;
- \* faciliter l'implication de la CEFDHAC dans le développement et la mise en œuvre des initiatives et projets pilotes REDD+

### *État d'avancement du processus REDD+ en RDC, une exception*

Le processus connaît une avancée par rapport à d'autres pays et l'objectif global de l'acte stratégique d'engagement pour la RDC est d'optimiser l'engagement des parties prenantes au processus REDD+ pour une gestion durable des ressources forestières en lien avec l'atténuation du changement climatique

### ENCADRE 3

#### Les axes stratégiques prioritaires

identifiés par les parties prenantes de la CEFDHAC sont:

- ⇒ **Axe 1**: Plaidoyer pour l'intégration et la prise en compte des intérêts des parties prenantes dans les politiques et stratégies relatives à la REDD+ ;
- ⇒ **Axe 2**: Renforcement des capacités des parties prenantes de la CEFDHAC sur la REDD+ ;
- ⇒ **Axe 3**: Information, Éducation et Communication sur la REDD+ ;
- ⇒ **Axe 4**: Développement et mise en œuvre des initiatives et projets pilotes REDD+ ;
- ⇒ **Axe 5**: Développement de partenariat et mobilisation des ressources financières ;
- ⇒ **Axe 6** : Suivi-évaluation

### ENCADRE 4

**Les acteurs** identifiés pour l'accompagnement de sa mise en œuvre comprennent :

- ⇒ la CEFDHAC et Réseaux ;
- ⇒ la COMIFAC ;
- ⇒ les ministères en charge des forêts, de l'environnement, du genre, de l'agriculture ;
- ⇒ les Parlementaires ;
- ⇒ les coordinations nationales REDD+
- ⇒ les organismes internationaux et partenaires au développement (PFBC, UICN, GIZ, FAO, ACDI, USAID, PNUD, ONU-REDD, etc.)

### De la stratégie sous-régionale de communication

Elle vise l'accompagnement des parties prenantes de la CEFDHAC à s'approprier le processus REDD+. A cet effet, elle permettra à terme:

- ◆ d'informer et former les groupes cibles de la CEFDHAC sur les enjeux et leur rôle dans la mise en œuvre du processus REDD+;
- ◆ d'assurer la visibilité des initiatives et activités de la CEFDHAC en matière de REDD+;
- ◆ d'assurer le partage d'informations et d'expériences entre les parties prenantes de la CEFDHAC sur le plan local, national et international.

Outre les réseaux de la CEFDHAC, le plan de communication cible les acteurs suivants :

- ◆ le Forum sous Régional;
- ◆ les Foras Nationaux,
- ◆ les Ministères impliqués et coordination nationale REDD+,
- ◆ la COMIFAC,
- ◆ le PFBC;
- ◆ les Partenaires au développement ;
- ◆ les Médias sous régionaux, nationaux et locaux.

### Mise en œuvre de la stratégie sous-régionale de communication

La mise en œuvre du plan de communication a été amorcée à travers:

- ⇒ **la réalisation d'un spot de sensibilisation sur la REDD+** diffusé à travers les ondes de Radio Environnement (FM 107,7) et celles des radios communautaires membres du RERAC (Réseau des Radios Communautaires d'Afrique Centrale), ce spot audio est en ligne à l'adresse : [www.radioenvironnement.org](http://www.radioenvironnement.org)

### ENCADRE 5

**La mise en œuvre du plan de communication sous régional se fera autour des axes prioritaires suivants:**

- ⇒ **Axe 1:** Information des parties prenantes sur la REDD+;
- ⇒ **Axe 2:** visibilité des actions menées sur la REDD+ par la CEFDHAC à tous les niveaux;
- ⇒ **Axe 3:** gestion et capitalisation des connaissances sur la REDD+;
- ⇒ **Axe 4:** circulation de l'information entre les différentes instances de la CEFDHAC et les autres parties prenantes au niveau sous régional, national et local sur la REDD+.

- ⇒ **la réalisation et diffusion de 5 microprogrammes radiophoniques sur la REDD+ :** dans le but de faire comprendre le mécanisme REDD et amener les populations à adopter des comportements qui n'occasionnent pas le réchauffement climatique. Ces microprogrammes intitulés « En marche vers la REDD+ » sont produits sous un format de 13 minutes en français, dans un style simple et rapproché afin de faciliter la compréhension des sujets abordés de manière à les rendre accessibles à tous.
- ⇒ **la conception d'une boîte à image sur la REDD+ :** pour informer et sensibiliser les communautés rurales sur le processus REDD+ et leur implication dans sa mise en œuvre. Elle servira de support de sensibilisation lors des causeries éducatives au sein des communautés rurales, lors des formations liées à la REDD+ et autres activités de terrain en lien avec la REDD+. permettant de les lire une après l'autre.

## Diffusion du matériel d'Information de Communication et d'Éducation (IEC) sur la REDD+ au niveau régional et dans les six pays couverts par la stratégie d'engagement

- ⇒ **Une Affiche de sensibilisation sur la REDD+ a été réalisée en 2000 exemplaires** par le FN RDC, en appui à la mise en œuvre de son Plan de Communication. Elle s'intitule **« Carton Rouge à la déforestation et à la dégradation des forêts d'Afrique Centrale; un message de la CEFDHAC »**. Cette affiche sera utilisée par les différents organes de la CEFDHAC pour la sensibilisation à différents niveaux. Elle a été en partie diffusée lors de la dernière session du PFBC tenue à Brazzaville et lors de la 15ème réunion du PFBC tenue à Yaoundé. Elle est aussi disponible sur le site internet de l'UICN
- ⇒ **Le résumé exécutif de la stratégie genre en matière de REDD+** et adaptation aux changements climatiques en Afrique centrale du REFADD **a été imprimé en 1000 exemplaires** dont 500 en anglais et 500 en français. Ces affiches ont fait l'objet d'une large diffusion pendant la 14ème session du PFBC. D'autres événements nationaux, régionaux et internationaux en cours ont été utilisés pour poursuivre la diffusion.

- ⇒ **Diffusion des outils de sensibilisation :** De nombreux outils sur la REDD+ ont été produits dans le cadre d'autres initiatives. Il s'agit notamment des **outils simplifiés sur la REDD+**, des **fiches de formation sur la REDD+**, ; de l'impression du résumé exécutif de la stratégies genre en matière de REDD+ et adaptation aux changements climatiques en Afrique centrale du REFADD en anglais et français. Ces outils ont été largement diffusés lors des différents événements organisés dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 1b.
- ⇒ **Communication :** La conduite de toutes ces activités, particulièrement des ateliers s'est accompagnée d'une couverture médiatique appropriée à travers l'appui de Radio Environnement et du RERAC. Au cours des ateliers, des données sonores ont régulièrement été recueillies auprès des experts, des communautés locales et d'autres parties prenantes pour être exploitées et diffusées dans le cadre des micro programmes radiophoniques mais également, sous la forme des notes d'informations et articles.





**Résultat attendu 2:** la CEFDHAC élabore et propose des énoncés politiques sur des thèmes prioritaires en relation avec la REDD+

La contribution à l'atteinte de ce résultat a été obtenue à travers les consultations régionales et nationales sur les questions REDD+. En effet, chaque organe concerné de la CEFDHAC a pu élaborer un énoncé politique (Déclaration/note de position):

- ◇ Note de Position du Forum National CEFDHAC RDC sur la REDD+;
- ◇ Declaracion Del Foro Nacional de Guinea Ecuatorial sobre el proceso REDD+;
- ◇ Note de Position Forum National Gabon sur la REDD+ ;
- ◇ Document de Position du FN CEFDHAC Cameroun sur la REDD+
- ◇ Document de Position du FN CEFDHAC RCA sur la REDD+
- ◇ Document de Position des parlementaires d'Afrique centrale sur la REDD+ par le REPAR
- ◇ Note de Position des populations autochtones et locales sur la REDD+ par le REPALEAC
- ◇ Déclaration de Bafoussam du REJEFAC sur la REDD+

Les différentes concertations nationales et régionales ont servi de cadre à l'élaboration des documents stratégiques et régionaux sur la REDD+. Il s'agit notamment de:

- ◇ Stratégie d'engagement REDD+ des Fora Nationaux (Cameroun, Congo, Gabon, RDC, RCA et Guinée Équatoriale) et des Réseaux spécialisés (REPAR, REPALEAC, REJEFAC et REFADD) de la CEFDHAC
- ◇ Plan de communication REDD+ des Fora Nationaux (Cameroun, Congo, Gabon, RDC, RCA et Guinée Équatoriale) et des Réseaux spécialisés (REPAR, REPALEAC, REJEFAC et REFADD) de la CEFDHAC

Par ailleurs d'autres activités ont été réalisées:

◇ *Organisation d'une table ronde sur la réforme foncière et la REDD+ au Cameroun sous la présidence du Président du CPR de la CEFDHAC, par ailleurs Président du Forum National CEFDHAC du Cameroun. L'objectif était de susciter un débat ouvert sur les deux processus en cours au Cameroun, à savoir la REDD+ et la révision de la réforme foncière de manière à aboutir à des processus inclusifs prenant en compte les intérêts de tous les acteurs concernés.*

*Des recommandations ont été formulées pour une réforme foncière cohérente avec le processus REDD+ au Cameroun:*

- \* intégrer le droit coutumier dans la réforme foncière en cours de révision ;
- \* mettre à profit les TIC à travers l'utilisation des outils comme la cartographie et la télédétection pour constituer le répertoire des propriétaires de terre au Cameroun ;
- \* renforcer les droits des communautés sur le foncier dans la loi en cours de révision ;
- \* accorder une place de choix à la femme en reconnaissant son droit à la propriété foncière ;
- \* faire de la transparence un pilier de la gouvernance foncière ;
- \* vulgariser la loi foncière révisée et ses textes d'application à l'échelle nationale et locale, en désignant par exemple des points focaux dans les communautés pour cette mission)





- ⇒ Organisation d'un Marché d'idées en marge de la 14<sup>ème</sup> session du PFBC sur la réforme foncière et le processus REDD+ en Afrique centrale. Ce marché a débouché sur **une déclaration de la société civile regroupée au sein de la CEFDHAC sur les réformes foncières et le processus REDD+ en Afrique centrale** qui encourage la prise en compte de:
  - ◇ la promotion de bonnes pratiques de gestion durable des terres dans l'espace COMIFAC ;
  - ◇ la promotion d'un cadre légal pro-communautés locales et Peuples autochtones à travers les réformes inclusives et participatives ;
  - ◇ la Restauration des paysages et des terres déboisées et dégradées par un engagement multi-acteurs en lien avec la REDD+ ;
  - ◇ le renforcement des réformes foncières et fo-

- restières robustes sécurisant les droits des communautés pour l'accès aux terres et autres ressources naturelles ;
- ◇ la conduite des réformes foncières et forestières cohérentes avec les autres processus en cours, en l'occurrence le processus REDD+
- ◇ l'émergence des activités minières dans les pays ;
- ◇ le Plaidoyer de la société civile pour des régimes fonciers et forestiers respectueux des droits de propriété des communautés locales et peuples autochtones ;
- ◇ l'application stricte des sauvegardes et des standards environnementaux et sociaux relatifs à la REDD+ (SESA, EIES, etc.).

Dans le processus de révision du Plan de Convergence de la COMIFAC, la CEFDHAC a formulé des recommandations dont entre autres:

- i) prévoir l'utilisation des images satellitaires pour le contrôle de la déforestation et de la régénération forestière;
- ii) traduire le document en des langues officielles dans l'espace COMIFAC (français, anglais, espagnol etc.) ;
- iii) prendre en compte des thématiques nouvelles telles que : le genre, l'économie verte, les énergies renouvelables, l'agroforesterie, la gestion intégrée des terres et des territoires à usages multiples, les services environnementaux, la REDD, la commercialisation des PFNL et l'exploitation minière dans le Plan de Convergence.

**D. Pour la mobilisation des ressources :**

- ★ Susciter le financement du secteur privé et des Banques;
- ★ Promouvoir le financement des projets REDD+ à base communautaire.

**E. Par rapport à la Participation de la Société civile et des communautés locales et peuples autochtones dans les Processus REDD+ et foncier**

- ★ L'apprentissage permanent du concept REDD+ et de ses composantes pour minimiser les risques de mauvaise interprétation dans les activités de sensibilisation;
- ★ La responsabilisation des concernés dans la mise en œuvre du processus REDD+ et de la restauration des terres et des paysages;
- ★ Le renforcement du travail en synergie et de coordination entre les acteurs de la société civile pour plus d'efficacité sur questions de la REDD+ et du régime foncier.

Par à Brazzaville, le 16/10/2014  
Les participants

**DECLARATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE REGROUPEE AU SEIN DE LA CEFDHAC SUR LES REFORMES FONCIÈRES ET LE PROCESSUS REDD+ EN AFRIQUE CENTRALE**

A l'occasion de la 14<sup>ème</sup> session du partenariat sur les forêts du bassin du Congo sur le thème : « opportunités et défis, climat et utilisation des terres dans le bassin du Congo »

Nous, Organisations de la Société Civile d'Afrique Centrale regroupées au sein de la Conférence pour les Écosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC) ayant participé aux ateliers de renforcement des capacités sur la REDD+ du 6 au 7 octobre 2014 à Brazzaville en prélude à la réunion du PFBC et au Marché des idées à la session 6 des travaux du PFBC, rendons publique la déclaration ci-dessous :

- Considérant que la problématique du réchauffement climatique et son incidence sur le développement économique et social des populations de nos pays respectifs constitue un enjeu majeur pour l'humanité toute entière, et une menace réelle pour les générations présentes et futures ;
- Constatant que des milliers de personnes dépendent pour leur survie des forêts du Bassin du Congo qui regorgent d'une diversité biologique de plus de 80% qui méritent d'être sauvegardées en faveur des générations présentes et futures ;
- Réaffirmant notre volonté à ne ménager aucun effort pour lutter contre la pauvreté des populations qui ne fait que s'accroître dans les milieux ruraux et urbains, en dépit des efforts de nos gouvernements respectifs et de partenaires au développement bien intentionnés à multilatéraux ;
- Rappelant notre engagement à accompagner les communautés locales et Peuples autochtones dans la lutte contre les changements climatiques et ses effets corrélatifs tels que la sécheresse, les inondations, le dérèglement des saisons, la faible rendement agricole, les pénuries d'eau et autres calamités naturelles ;
- Prenant en compte les récentes conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique et la nécessité de la réduction des émissions de Gaz à effet de serre (GES), y compris les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ;

Projet de Renforcement des capacités institutionnelles et au sein de la CEFDHAC pour la gestion durable des forêts dans le Bassin du Congo

**Résultat attendu 3: une participation effective des OSCs du Bassin du Congo aux débats et les processus REDD+ à tous les niveaux (local, national, sous-régional et international).**

L'appui effectif à la participation des organisations de la société civile (OSC) du Bassin du Congo aux débats internationaux sur la REDD s'est fait après un diagnostic rigoureux de la représentativité qualitative et quantitative des parties prenantes. Le document de diagnostic contenant les éléments d'orientation a permis au projet de faciliter la participation des membres de la CEFDHAC aux rencontres sous régionales et internationales. Ainsi,

- ◇ un représentant de la CEFDHAC (Président du Forum National RDC) a participé à la 20<sup>ème</sup> CoP à la CCNUCC qui s'est tenu du 1<sup>er</sup> au 12 décembre 2014 à Lima au Pérou. Un rapport de participation a été produit et diffusé dans tous le

réseau CEFDHAC. Le représentant de la CEFDHAC à la CoP20 assure la restitution au niveau national en accompagnement de la CN REDD de son pays. Il devra assurer cette restitution en saisissant les opportunités des rencontres de la CEFDHAC en 2015.

- ◇ Trois représentants de la CEFDHAC ont pris part au 6<sup>ème</sup> Séminaire International du SEEAC (réseau de la CEFDHAC) qui s'est tenu du 13 au 14 novembre 2014 à Buea (Cameroun).

## ENCADRE 6

### SYNERGIES DEVELOPPEES A L'ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

- a) Appui à la participation de la société civile à la gestion durable des écosystèmes forestiers à travers les plateformes de concertation dans les paysages, les réseaux d'acteurs, les fora nationaux et sous-régional de la CEFDHAC (PACEBCo/CEEAC - CEFDHAC).
- b) GIZ Projet d'appui à la COMIFAC.
- c) Appui à la participation multi acteurs au processus REDD+ au Cameroun, Gabon, Congo et RCA (UICN REDD/FFBC).
- d) Projet Towards Pro Poor REDD.



## SYNTHESE DES PRINCIPALES REALISATIONS

### FORA NATIONAUX

REALISATIONS	PRODUITS
Appui à l'organisation de la table ronde sur l'engagement des parties prenantes au processus REDD+ et plan de communication multi-acteurs organisé par le Forum National CEFDHAC du 24 au 25 mars 2014 à Kinshasa	Stratégie d'engagement et plan de communication de la SC au processus REDD+ en RDC; ainsi qu'une note de position mettant en exergue les résolutions de l'atelier en guise de recommandations au Gouvernement pour la suite du processus en RDC. Communiqué final et rapport disponibles
Appui à l'organisation de l'atelier de revitalisation et de formulation de la stratégie d'engagement et de définition des éléments d'un plan de communication du Forum National CEFDHAC Congo dans le processus REDD+, du 07 au 09 mai 2014 à Brazza ville	Stratégie d'engagement et plan de communication du FN CEFDHAC au processus REDD+ au Congo; Communiqué final disponible; Rapport disponible; Textes de base disponibles; Feuille de route validée
Appui à l'organisation de l'atelier du Forum National CEFHAC Guinée Équatoriale, sur la formulation de sa stratégie d'engagement et plan de communication au processus REDD+ du 12 au 13 mai 2014 à Bata	Document d'engagement et plan de communication du FN au processus REDD+ en GE; Communiqué final et rapport disponible; Textes de bases validés; feuille route actualisée
Appui à l'organisation de l'atelier du Forum National CEFHAC Gabon, sur la formulation de sa stratégie d'engagement et plan de communication au processus REDD+, 24 au 26 Septembre à Libreville	Stratégie d'engagement et plan de communication au processus REDD+ du FN CEFDHAC Gabon; ainsi qu'une note de position; Communiqué final et rapport disponibles
Appui à l'organisation de l'atelier du Forum National CEFHAC RCA, sur la formulation de sa stratégie d'engagement et plan de communication au processus REDD+ du 09 au 10 décembre 2014 à Bangui	Stratégie d'engagement et plan de communication au processus REDD+ du FN CEFDHAC RCA; ainsi qu'une note de position; Communiqué final et rapport disponibles
Appui à l'organisation de l'atelier du Forum National CEFHAC au Cameroun, sur la formulation de sa stratégie d'engagement et plan de communication au processus REDD+ du 11 au 12 mai 2015 à N'Gaoundéré	Les Stratégie d'engagement et plan de communication au processus REDD+ du FN CEFDHAC Cameroun, une note de position sur la REDD+, Communiqué final et Rapport de l'atelier disponibles

## SYNTHESE DES PRINCIPALES REALISATIONS

### RESEAUX REGIONAUX

REALISATIONS	PRODUITS
Appui à l'organisation de l'atelier d'information et de sensibilisation des populations autochtones et locales sur les thématiques de la REDD+ et leur rôle dans sa mise en œuvre; à Douala du 19 au 20 février 2014	Stratégie d'engagement et plan de communication REPAR disponibles ; Communiqué final et Rapport disponibles; Notes de position du REPA-LEAC sur la REDD+
Appui à l'organisation de l'atelier d'information et de sensibilisation des Parlementaires afin de leur permettre de contribuer plus efficacement aux négociations internationales, régionales et à sa mise en œuvre au niveau national et local; du 04 au 06 mars 2014 à Nkolandom par Ebolowa au Cameroun	Stratégie d'engagement et plan de communication REPALEAC disponibles ; Communiqué final et Rapport disponibles; Notes de position du REPAR sur la REDD+
Appui à l'organisation de l'atelier thématique (Caravane climatique) du REJEFAC à Bafoussam du 11 au 13 août 2014. Le REJEFAC a à l'occasion, élaboré sa stratégie d'engagement REDD+, son Plan de communication REDD+ et une déclaration du REJEFAC de Bafoussam.	Stratégie REDD+ du REJEFAC (engagement et Plan de communication) ; Déclaration du REJEFAC de Bafoussam ; Feuille de route du REJEFAC ; Communiqué final atelier REJEFAC
Appui à l'organisation d'un atelier de formation des formatrices sur le développement des projets pilotes REDD+, dans le cadre de la mise en œuvre de leur stratégie genre, CC et REDD+ par le REFADD du 15 au 17 septembre 2014 à Douala	Rapport de formation



# SYNTHESE DES PRINCIPALES REALISATIONS

## PRINCIPAUX PRODUITS GENERES

- ◇ Note de position sous régionale de la CEFDHAC sur le processus REDD+
- ◇ Stratégie sous régionale d'engagement de la CEFDHAC sur le processus REDD+
- ◇ Stratégie sous régionale de communication de la CEFDHAC sur le processus REDD+
- ◇ État des lieux des PP et plan de renforcement des capacités.
- ◇ Étude diagnostic de la représentativité des OSC du Bassin du Congo dans les évènements sur la REDD+.
- ◇ Recommandations sur la réforme foncière et la REDD+ au Cameroun
- ◇ Déclaration de la société civile regroupée au sein de la CEFDHAC sur la réforme foncière et le processus REDD+ en Afrique centrale
- ◇ Une Affiche sur « Halte à la déforestation et à la dégradation des forêts en Afrique centrale »
- ◇ Un spot de sensibilisation sur la REDD+ produit et diffusé par Radio Environnement et les Radios Communautaires membres du RERAC.
- ◇ Cinq microprogrammes radiophoniques sur la REDD+ produits et diffusés sur les ondes de Radio Environnement et du RERAC.
- ◇ Une émission débat organisée sur les plateaux de la télévision nationale du Cameroun sur le processus REDD+.
- ◇ Une boîte à image sur la REDD+
- ◇ Commentaires de la CEFDHAC sur le Plan de Convergence Révisé.
- ◇ Appui à la participation de la CEFDHAC au séminaire international du SEEAC qui s'est tenu du 13 au 14 novembre 2014 à Buea.



## CONTRAINTES DANS LA MISE EN OEUVRE

Le projet a connu des contraintes de plusieurs ordres dans sa mise en œuvre. On peut notamment citer :

- ◆ le décalage dans le démarrage des activités pour les raisons de cautionnement bancaire que devait fournir l’UICN ;
- ◆ le changement d’un membre du personnel clé du projet (responsable en charge de la communication) ;
- ◆ l’instabilité politique en RCA ayant conduit à la suspension de l’exécution des activités dans le pays. Cette suspension a été levée par la Banque Mondiale quelques semaines plus tard ;
- ◆ l’annonce de la fièvre hémorragique à virus Ébola en RDC ayant conduit à la fermeture des frontières, et donc la non participation des délégués de la RDC à certaines assises organisées ;
- ◆ l’indisponibilité de certains bénéficiaires, du projet, le Cameroun en l’occurrence
- ◆ pour exécuter des activités, situation qui s’est plus ou moins répercutée sur le niveau d’exécution de certaines activités importantes ;
- ◆ la position du Gabon sur la REDD+ qui est une situation politique préoccupante qui cause une décadence dans la dynamique d’ensemble sur le processus REDD+ dans la sous-région;
- ◆ certains bénéficiaires qui ont exprimé le besoin légitime que leur soient transférées des ressources financières pour l’exécution de certaines activités , ce qui est anti-procédural et cela n’est pas sans causer des frustrations;
- ◆ les difficultés à obtenir le visa de la guinée Équatoriale retardant l’exécution de certaines activités ;

## FACTEURS DE SUCCES DU PROJET

Les éléments qu’il faut relever pour documenter les connaissances et qui ont concouru au succès du projet sont les suivants:

- ◆ ***Pertinence du sujet***
- ◆ ***Durabilité des interventions***
- ◆ ***Développement du Partenariat***
- ◆ ***Efficacité de l’utilisation des ressources***
- ◆ ***Justesse de la conception***
- ◆ ***Interventions éclairées et rapides***



## LECONS TIREES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le projet de « **Promotion d'une participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la REDD+** » est un projet dont la pertinence a été appréciée par l'ensemble des bénéficiaires. Il reste pertinent au regard des enjeux qui sont très énormes. Il a eu le mérite de poser les bases d'un processus qui semblait très théorique et mystifiée par certaines organisations à un groupe d'acteur dont la mobilisation et l'implication est indispensable à la réussite dudit processus.

Quelques leçons tirées sur divers aspects de la conduite de cette initiative sont:

### *Institutionnel et Politico-stratégique*

- ◇ Le besoin exprimé avec force par la société civile internationale d'assurer que les processus liés à la lutte contre les CC soient « *démocratique, transparent et ouverts à plus de participation possible* » est certes une réalité indéniable mais sa traduction dans les faits est très complexe sur le terrain. En effet, la composante 1-B du projet régional REDD+ qui avait vocation de mobiliser les acteurs de la sous région Afrique Centrale dans cette perspective a montré de fortes différences dans la mobilisation des différents groupes d'acteurs du fait des appréciations/perceptions différentes d'un groupe d'acteurs à un autre, et cette différence est exacerbée par les contextes et les politiques des pays et le niveau d'adhésion/rejet des concepts par les acteurs;
- ◇ Pour un processus comme la REDD+ aux enjeux et défis énormes pour différentes catégories d'acteurs, suscitant l'intérêt des partenaires financiers, la collaboration et le partenariat sont indispensables pour conjuguer les efforts et développer les approches et outils communs afin d'atteindre de meilleurs résultats ;
- ◇ La société civile constitue un groupe d'acteurs complexes. Elle fait aussi et surtout face à ses propres dysfonctionnements et mérite par conséquent un ac-

compagnement continu pour son organisation.

- ◇ le partenariat entre la société civile et le Gouvernement se met en place progressivement, mais reste encore fragile ; la construction d'une société civile manifeste exige donc une acceptation de leurs activités.
- ◇ La fragilité des organes de la CEFDHAC demeurent et nécessitent un accompagnement vers des aspects thématiques. Une gangrène qui mine les organes de la CEFDHAC est le peu d'intérêt consacré aux thématiques défendus par la CEFDHAC que les aspects organisationnels, structurels et logistiques. Bien qu'importants ces aspects devraient être secondaires par rapport à la raison d'être de la CEFDHAC qui est de faciliter le débat multi acteurs, tout en faisant le plaidoyer pour la cause des populations vulnérables et des pays de l'espace COMIFAC;
- ◇ La démarche d'accompagnement de la CEFDHAC comme groupe d'acteur et de la société civile en général requiert beaucoup de tact. Il est important de les accompagner, en évitant de s'ingérer dans le fonctionnement interne de ces organes. Bien que leur fonctionnement impacte l'efficacité de leur action, il est important de respecter le dispositif existant sans décider à leur place. Les organes de la CEFDHAC sont plus ou moins bien organisés au niveau des pays et certains réseaux. Chaque organe a un bureau en place qui est la porte d'entrée pour travailler avec ces organes.

## LECONS TIREES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET (Suite)

### *Technique et programmatique :*

- ◇ L'appui à la participation multi acteur est un processus continu et de longue haleine, pour lequel, il ne faut pas baisser les bras. Certains groupes d'acteurs méritent un accompagnement continu ; c'est le cas de la société civile ;
- ◇ La REDD+ reste un sujet d'actualité ; beaucoup d'acteurs se rendent compte qu'ils ont longtemps fait de la REDD+ sans la qualifier ainsi.

### *Communication et la visibilité des actions :*

- ◇ L'un des constats majeurs reste et demeure que plusieurs activités sont entreprises par la Société civile au niveau de la sous région mais le défaut de partage d'informations rend leur participation dans plusieurs fora invisible ;
- ◇ Le processus REDD+ n'est pas encore bien compris de tous les acteurs. Son appropriation est lente. Il en va de même pour une part d'activités qui sont initiées dans ce cadre. Ainsi, la mise en œuvre d'activités de communication doit tenir compte des niveaux d'appropriation des acteurs auxquelles elles s'adressent.
- ◇ Toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du projet et la réalisation de ses actions de communication doivent être à un même niveau

de compréhension des activités de communication afin de faciliter leur réalisation en temps et espace.

### *Gestion du projet :*

- ◇ Une bonne communication entre le partenaire d'exécution et les bénéficiaires, ainsi que la maîtrise du paysage institutionnel de la sous région couplée à l'expérience d'accompagnement des réseaux sont des atouts considérables pour la conduite d'activités;
- ◇ Le développement des synergies internes et externes avec d'autres initiatives REDD+ et d'appui à la CEFDHAC fut un point important de la mise en œuvre. En effet, les concertations nationales et régionales ont été cofinancées par d'autres initiatives REDD+ mise en œuvre par l'UICN et d'accompagnement d'autres partenaires comme la GIZ. cette synergie a eu une plus value en terme d'économie d'échelle pour l'atteinte des objectifs, mais également de capitaliser les résultats des différentes rencontres dans le cadre de ces initiatives.





## CONCLUSION

Bien que la mise route des activités du projet ait été difficile, les objectifs de la sous composante 1b ont été largement atteints.

Le projet a contribué à la création de nouvelles opportunités pour la conservation et l'utilisation durable des ressources forestières de l'espace COMIFAC à travers la mobilisation et la structuration de toute la société civile.

Le projet a contribué à la dissémination de l'information sur la REDD+ à tous les acteurs impliqués dans ce processus appartenant ou non à la CEFDHAC, l'accompagnement des acteurs dans des réflexions et des rencontres nationales et internationales, l'élaboration des documents stratégiques d'engagement nationaux et sous régional, l'élaboration des plans de com-

munication, des notes de positions et des feuilles de route pour la mise en œuvre de ses stratégies.

Par ailleurs, la CEFDHAC et ses réseaux de la société civile ont contribué à l'actualisation du plan de convergence de la COMIFAC. La volonté des acteurs est désormais acquise et le défi pour un engagement durable des parties prenantes à la REDD+ dans le Bassin du Congo reste la mobilisation des moyens financiers pour accompagner la mise en œuvre des stratégies qui ont été élaborées.

## PERSPECTIVES

En guise de perspective, les activités d'une éventuelle prochaine phase du projet devraient s'inscrire dans la suite logique de celle-ci qui porterait principalement sur la mise en œuvre :

- i) La mise en œuvre des actions prioritaires de la Stratégie Sous régionale d'engagement de la CEFDHAC sur la REDD+ et du Plan de renforcement des capacités qui accompagnent l'état des lieux des parties prenantes ;
- ii) La mise en œuvre des actions prioritaires de la Stratégie Sous régionale de Communication de la CEFDHAC sur la

REDD+ ;

- iii) Le Renforcement du plaidoyer sur la base de la note de position élaboré ;
- iv) L'appui à la participation à la prochaine CoP ;
- v) La diffusion de la Boîtes à Images sur la REDD+ sollicitée par la CEFDHAC (il est important de le faire de concert avec l'UICN qui au-delà de ce projet pourrait mobiliser d'autres appuis pour l'impression de cet outil pratique)

## Recommandations à l'issue de la mise en œuvre du projet

Au rang des recommandations, on peut donc suggérer :

### *Sur le Plan Technique*

- pérenniser les sessions de formations par la consolidation des échanges et la mise en place d'un mécanisme de suivi des membres des réseaux ainsi formés. Ce mécanisme de suivi consistera par exemple à la mise en place d'une « Task force REDD+ des partenaires du Bassin du Congo » qui jouera selon les cas les rôles de :

- ◇ Formateurs locaux ;
- ◇ Négociateurs ;
- ◇ Porteurs de projet, Encadreurs des porteurs de projets, etc.

- poursuivre la mise en œuvre des activités de communication en vue d'une meilleure appropriation du processus REDD+ par tous les groupes cibles ; La stratégie sous régionale de communication étant élaborée, il est important de la mettre en œuvre en responsabilisant la CEFDHAC elle-même dans ce cadre ;

- poursuivre les actions de sensibilisation en continuant et étendant la diffusion sur toute l'étendue de l'espace COMIFAC des micro-programmes radiophonique ;

- diversifier les moyens de sensibilisation en ayant recours à d'autres types d'action comme des rencontres communautaires, ou des cadres d'échanges similaires pour renforcer l'appropriation du message par les groupes cibles ;

- organiser des sessions de formation à l'intention des journalistes des pays de la COMIFAC pour optimiser le niveau d'appropriation par ces derniers du thème de la REDD+ afin que non pas exclusivement dans le cadre d'un projet, que ces hommes/femmes de la presse puissent produire davantage des outils de sensibilisations (microprogrammes,

message de sensibilisation, causerie éducatives, boîte à images...) sur la REDD+ en assurant de faite la durabilité de l'action ;

- Diversifier les types d'actions de communication radiophoniques à l'instar des tables rondes, des émissions interactives, des jeux, des causeries éducatives qui pourront entrer dans le cadre de campagnes de sensibilisation sur la REDD+ ;

- Intégrer les langues locales dans la production des outils de communication utilisés dans le cadre des campagnes de sensibilisation sur la question REDD+ pour se rassurer que le message n'échappe pas aux populations rurales souvent non alphabétisées.

### *Sur le Plan structurel*

- Poursuivre le renforcement de la dynamique institutionnelle de la société civile au niveau national (collaboration et synergie entre plateforme et FN CEFDHAC) à travers les réunions conjointes, plans d'actions conjoints, etc.

### *Sur le Plan de gestion d'une éventuelle prochaine phase*

- S'assurer de l'adéquation des moyens disponibles et des activités à accompagner ;

- Veiller à une responsabilisation des bénéficiaires qui ne se reconnaissent pas toujours dans l'accompagnement malgré les efforts de les mettre au premier plan de la mise en œuvre des activités.



Programme du Cameroun  
BP : 5506 Yaoundé  
CAMEROUN

Tél. +237 22 21 64 96  
Fax +237 22 21 64 97  
E-mail: [cameroun@iucn.org](mailto:cameroun@iucn.org)



THE WORLD BANK  
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

