



Atelier régional de validation
Brazzaville du 23 au 24 avril 2014

Session 4:

Présentation des futures étapes pour l'établissement des équations allométriques

Consortium



présentation des futures étapes pour l'établissement des équations allométriques

- a. Etablissement des collaborations avec les institutions nationales et planifier la récolte des données (phase 2)
- b. Réalisation de la campagne de collecte des données et analyse – renforcement des capacités des entités nationales (phase 3)
- c. Elaboration des outils – modélisation – diffusion et partage de l'information (phase 4)

Etablissement des collaborations avec les institutions nationales et planifier la récolte des données (phase 2)

- Lancer l'achat du matériel
- Valider le rôle (voir exposé de Josiane Kondaoule) et le processus de renforcement des capacités des acteurs clés (formation de terrain à la récolte des données) – lancement d'un appel à destination des institutions nationales de recherche pour la mise en œuvre de la collecte des données (mai 2014).
- Détailler l'intervention des administrations, institutions, centres de recherche et secteur privé (mai-août 2014) (préparer les conventions respectives et les plans opérationnels pays)
- Renforcer les capacités des acteurs pour une mise en œuvre effective de la phase 3 (lancement des campagnes de mesures (à la fin de la phase 2 en continu avec le début de la phase 3)).

Etablissement des collaborations avec les institutions nationales et planifier la récolte des données (phase 2)

Elaboration du document

"Planification opérationnelle des campagnes de collecte et d'analyse des données pour l'établissement des équations allométriques des forêts du Bassin du Congo".

Ce document fera ensuite l'objet de validation à quatre niveaux:

Etablissement des collaborations avec les institutions nationales et planifier la récolte des données (phase 2)

Niveaux	Echéances
• comité de pilotage du PREREDD	juillet 2014 (par anticipation si faisable) sinon reportée après l'avis du panel d'expert en octobre 2014
• séances nationales de travail	juillet 2014 (comité de pilotage), au plus tard en août 2014
• panel d'experts	juillet 2014 (comité de pilotage), au plus tard en septembre 2014
• atelier régional	octobre 2014 (phase 3 et lancement des campagnes de collecte en cours)

Réalisation de la campagne de collecte des données et analyse – renforcement des capacités des entités nationales (phase 3)

- ✓ Finaliser la base de données (septembre 2014)
- ✓ Former les chefs d'équipe/laboratins à l'utilisation de la base de données en même temps que les formations de terrain à la récolte des données - (octobre-novembre 2014) – décalage du lancement entre sites à préciser dans les plans opérationnels
- ✓ La campagne de collecte des données est lancée (au plus tard en novembre 2014 pour l'ensemble des sites)

présentation des futures étapes pour l'établissement
des équations allométriques

Merci pour votre attention