



## Feuille de route du Groupe de travail CCD (2011)

Activités/sous-activités	Responsable	Echéance	Partenaires
<b>Composante 1 : Activités stratégique pour renforcer la mise en œuvre de la CCD en Afrique centrale</b>			
<b>Axe1 : Conseil des Ministres</b>			
1.1.1 Mettre en place un groupe d'experts techniques (six personnes) pour l'élaboration de la stratégie pour la mise en œuvre des recommandations du conseil des Ministres sur la gestion durable des terres	SE COMIFAC	Mars 2011	CIFOR
1.1.2 Organiser la réunion du groupe d'experts techniques pour l'élaboration de la stratégie de la mise en œuvre des recommandations du conseil des Ministres sur la gestion durable des terres	CEEAC, SE COMIFAC	Juin 2011	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC
1.1.3 Soumettre la stratégie à la prochaine réunion du GTCCD pour validation	SE COMIFAC	Sept. 2011	-
1.1.4 Transmettre la stratégie au Conseil des Ministres pour adoption	SE COMIFAC	Oct. 2011	
1.1.5 Effectuer le plaidoyer et lobbying aux niveaux national, sous-régional et international pour la mobilisation de financements	CN COMIFAC Et CFT	Continue	MM, PFBC, projet GIZ-COMIFAC
1.1.6 Finaliser les Accords de collaboration COMIFAC- CICOS, COMIFAC-CBLT, COMIFAC-CEBEVIRHA pour la mise en œuvre des domaines prioritaires	SE COMIFAC	Mai 2011	-
<b>Axe2 : Alignement des PAN</b>			
1.2.1 Elaborer une feuille de route générique pour l'alignement des PAN en Afrique centrale	SE COMIFAC	Mars 2011	MM
1.2.2 Organiser un atelier de renforcement des capacités des Points Focaux pour cet exercice	CEEAC, SE COMIFAC	Avril 2011	PFBC
1.2.3 Elaborer la feuille de route nationale pour le processus d'alignement	Points Focaux	Avril 2011	-
1.2.4 Mettre en œuvre la feuille de route nationale pour le processus d'alignement	Points Focaux	Déc. 2011	FEM, SCDD
<b>Axe3 : PDDAA</b>			
1.3.1 Faire l'état des lieux du processus au niveau national	Points Focaux	Avril 2011	Ministère de l'Agriculture
1.3.2 Participer à la consultation nationale et envoyer le compte rendu au SE COMIFAC	Points Focaux		CEEAC/FAO
1.3.3 Intégrer la GDT dans le processus PDDAA	Points Focaux		CEEAC/FAO
1.3.4 Organiser une réunion de concertation en marge de l'atelier régional du PDDAA (Yaoundé)	CEEAC, SE COMIFAC CEDEAO et CILSS	Mars 2011	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC, FAO
<b>Axe 4 : FEM5</b>			
1.4.1 Participer aux consultations nationales et envoyer le compte rendu des consultations nationales au SE COMIFAC	Points Focaux		PNUD/FEM (Dakar) et bureaux nationaux PNUD /BAD
1.4.2 Elaborer les projets et soumettre au FEM-5	Points Focaux		PNUD/FEM (Dakar) et bureaux nationaux PNUD /BAD
1.4.3 Partager les informations des projets soumis avec le GTCDD	Points Focaux		PNUD/FEM (Dakar) et bureaux nationaux PNUD /BAD
<b>Axe 5 : Implication de la société civile</b>			
1.5.1 Recenser les OSC accréditées à la CCD au niveau national et envoyer la liste au SE COMIFAC	Points Focaux	Mars 2011	-
1.5.2 Faciliter les accréditations aux nouvelles OSC	Points Focaux	Continue	-

Activités/sous-activités	Responsable	Echéance	Partenaires
<b>Composante 2 : Suivi de la mise en œuvre des PAN et du PASR et renforcement des capacités</b>			
2.1 Elaborer un canevas des rapports à soumettre au SE COMIFAC	SE COMIFAC	Avril 2011	-
2.2 Soumettre le rapport de synthèse d'activités réalisées au SE COMIFAC après chaque 6 mois	Points Focaux et CFT, partenaires	Août 2011	-
2.3 Organiser les réunions de concertation	SE COMIFAC CBLT, CICOS, CEBEVIRHA	Continue	MM, Projet GIZ-COMIFAC, et PFBC
<b>Composante 3 : Etudes</b>			
3.1 Lancement de l'étude sur l'état des lieux sur la transhumance transfrontalière	CEEAC SE COMIFAC, CBLT et CEBEVHIRA	Sept 2011	Projet GIZ-COMIFAC, MM, PFBC
3.2 Renforcer le processus d'évaluation du potentiel hydrologique des deux Bassins Congo et Lac Tchad	CBTL/CICOS	Continue	AMESD, GIZ, BGR, OMM
<b>Composante 4 : Réunions régionales et internationales</b>			
<b>Axe 1 : Préparation du CRIC 9</b>			
4.1.1 Lire les documents y relatifs et faire les commentaires sur la plateforme électronique	Points focaux	10 février 2011	-
4.1.2 Participer activement au CRIC9	Points focaux, CEEAC, SE COMIFAC	25 février	MM, PFBC
<b>Axe 2: préparation de la COP 10</b>			
4.2.1 Organiser la réunion préparatoire GTCDD	CEEAC, SE COMIFAC	Sept. 2011	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC
4.2.2 Participer aux consultations régionales préparatoires à la COP10	Points focaux, CEEAC, SE COMIFAC	Sept. 2011	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC
4.2.3 Organiser une session parallèle à la COP10	CEEAC, SE COMIFAC	Octobre 2011	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC
4.2.4 Organiser une réunion de débriefing des Ministres pendant la COP10	CEEAC SECOMIFAC	Octobre 2011	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC