

Le Fonds de Développement Local du PACEBCo

Résultats atteints, Leçons appries et perspectives

Netherlands

Development

Organisation

Pierre MIEUGUEM
*Chef de Mission FDL
SNV Cameroun*

&

Dr. Manirakiza Diomède
*Expert en Développement
Local/PACEBCo*



13^e Réunion PFBC
Libreville, 02 au 04 décembre 2013




Connecting People's Capacities

Plan de l'exposé

- 1. Objectifs du Fonds**
- 2. Outil du FDL**
- 3. Populations cibles et zones d'intervention**
- 4. SNV, Opérateur Régional du Fonds**
- 5. Stratégie de mise en œuvre**
- 6. Résultats atteints**
- 7. Leçons apprises**
- 8. Opportunité pour la société civile**
- 9. Perspectives à court terme**

O. Aperçu du PACEBCo

Finalité: Contribuer à la gestion durable des écosystèmes d'Afrique centrale



1. Objectifs du FDL

Améliorer les conditions de vie des populations des zones communautaires des paysages à travers la promotion des activités produisant des biens et services afin de réduire la pression sur les écosystèmes

- Promouvoir l'accès aux services de base
- Renforcer les capacités de gestion et des performances des populations
- Assurer une participation active des populations à leur propre développement

2. Outils du FDL

- **Financement d'un ensemble de microprojets (autour de 300) au profit des promoteurs pour un coût global de 03 milliards de FCFA soit environ 6 millions de dollars US:**
 - **Infrastructures et équipements collectifs**
 - **Activités génératrices de revenus**
 - **Développement du capital humain et renforcement des capacités**

3. Population cible et zone d'intervention

- Environ 5,8 millions de personnes vivant dans les zones d'interventions
- Zones d'interventions
 1. Paysage Mont Alen-Mont de Cristal (GABON, GUINEE EQUATORIALE)
 2. Paysage Tri National de la Sangha (CAMEROUN, RCA, CONGO)
 3. Paysage Lac Télé-Lac Tumba (CONGO, RDC)
 4. Paysage Maringa-Lopori-Wamba (RDC)
 5. Paysage Maiko-Tayna-Kahuzi Biega (RDC)
 6. Paysage Virunga (RDC, RWANDA)

4. SNV, Opérateur Régional du FDL

❖ Décembre 2012:

- Signature du contrat d'administration du Fonds avec la CEEAC

❖ Depuis janvier 2013:


- Début de mise en œuvre

5. Stratégie de mise œuvre du FDL

Une stratégie s'appuyant à la fois sur:


- Les experts de terrains de la SNV
- L'expérience des Organisations Locales de Développement

Stratégie de mise œuvre du FDL (suite)




6. Résultats atteints

- ❑ Sélection de 278 microprojets à financer à l'issue du lancement du premier appel à projets du 1^{er} mai au 31 juillet 2013 répartie par typologie comme suit:



Résultats atteints


- Constitution d'une importante banque de données des projets communautaires autour des paysages d'intervention



7 Leçons apprises

□ Un engouement très fort des bénéficiaires



traduit par une soumission de près de 2000 demandes de financement dont 1731 analysées, mais contrasté d'un paysage à l'autre



Leçons apprises


□ Une demande de financement largement orientée vers les projets

d'AGR et d'infrastructures en nombre



Leçons apprises

- ❑ Une demande de financement dominée à plus de 60% de budget par les infrastructures





Leçons apprises

- Les relais sont efficaces pour mobiliser les promoteurs dans le cadre d'un programme comme le FDL (chefferies, églises, radios, etc.);
- Le canevas des microprojets au bénéfice des communautés rurales portés par les organisations à la base devra être suffisamment simplifié pour permettre à tous de vite s'en approprier ;
- Des programmes très courts ne sont pas efficaces pour un développement soutenu des communautés.

Leçons apprises

- ❑ Il y a risque que de pareils programmes comme le FDL créent trop d'espoir aux communautés pour peu de réponse surtout dans un contexte où le développement local n'est pas suffisamment intégré dans les préoccupations du développement national. Devront être considérés comme des programmes catalytiques pour les autres interventions.



Leçons apprises

- ❑ Le déblocage préalable des fonds des microprojets et leur sécurisation dans un compte est un préalable nécessaire au lancement des microprojets.
- **Risques:**
 - ✓ Retard dans le démarrage des microprojets;
 - ✓ Interruption de l'exécution de certains projets;
 - ✓ Accroissement des coûts de mise en œuvre et de suivi;
- ❑ L'administration d'un fonds de développement local dans les pays du bassin du Congo coûte suffisamment cher du fait des difficultés de déplacement liés à l'enclavement des pays et des paysages (proportion 1/3 et 2/3).

8. Opportunité pour la société civile

- ❑ Disponibilité banque de projets par paysages et des données;
- ❑ Partage des résultats de la capitalisation.
- ❑ Implication de la société civile à plusieurs niveau du programme (prestataires, bénéficiaires, expertises techniques)

9. Perspectives à court terme

- Signature des conventions des financement en cours avec les promoteurs
- Déblocage des financements disponibles pour les loger dans les comptes ouverts par l'opérateur régional dans le paysages;
- Diagnostic et renforcement des capacités des promoteurs et gestion et suivi des projet
- Lancement de la mise en œuvre des premiers microprojets en décembre sous réserve de la mise à disposition des premiers financement annoncés à temps.

**Je vous remercie pour
votre aimable attention**