

FEUILLE DE ROUTE POUR LA FINALISATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION

	ACTIVITES	CALENDRIER	RESPONSABLES
1	FINALISATION ET DIFFUSION DU RAPPORT OFFICIEL DE L'ATELIER	Fin novembre 2011	Le facilitateur/COMIFAC
11	Relecture et correction de tous les participants		
2	MISE EN FORME DU PLAN D'ACTION ET DIFFUSION AUX PARTICIPANTS DE L'ATELIER	Dez 11	TRAFFIC ET SE COMIFAC
	ESTIMATION DES COÛTS (PAR UN CONSULTANT)	Fin janvier 2012	TRAFFIC ET SE COMIFAC
3	SOUMISSION DU DOCUMENT DEFINITIF AU PROCHAIN CONSEIL DES MINISTRES DE LA COMIFAC	Premier semestre 2012	SE COMIFAC
4	LARGE DIFFUSION DU PLAN ADOPTE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES	Mai 12	SE COMIFAC
	MISE EN PLACE DES STRUCTURES CHARGEES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION	Fin 2012	SE COMIFAC ET PAYS
41	RECHERCHE DE FINANCEMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE	CONTINUE	SE COMIFAC, PAYS ET PAI
	SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION	Par semestre	SE COMIFAC, PAYS ET PAI

RTENAIRES

RTENAIRES