



Feuille de route du Groupe de travail CCD (2013)

Activités/sous-activités	Responsable	Echéance	Partenaires
Composante 1 : Activités stratégiques pour renforcer la mise en œuvre de la CCD en Afrique centrale			
Axe1 : Communication, Sensibilisation et Education du Public(CESP)			
1.1.1 Elaborer des stratégies de communication nationale	Points Focaux	Déc. 2013	COMIFAC, CEEAC
1.1.2 Renforcer les capacités des journalistes sur les questions environnementales	Points Focaux	Continue	MM, GIZ, COMIFAC, PFBC, CEEAC,
1.1.3 Finaliser le Cadre synoptique d'échange d'informations pour la mise en œuvre de la CNULD en Afrique centrale	SE COMIFAC	Sept. 2013	MM, CEEAC
1.1.4 Mettre en place un cadre de partenariat avec le secteur privé au niveau national	Points Focaux, CN COMIFAC	Déc.2013	COMIFAC, MM, CEEAC
1.1.5 Effectuer le plaidoyer et lobbying aux niveaux national, sous-régional et international pour la mobilisation de financements	CN COMIFAC, CFT, SE COMIFAC, CEEAC	Continue	MM, PFBC, projet GIZ-COMIFAC
1.1.6 Veiller à ce que la mise en œuvre de la stratégie de communication soit inscrite dans le budget national	Points Focaux	Déc.2013	CN COMIFAC
Axe2 : Alignement des PAN			
1.2.1 Créer et/ou redynamiser un comité national de coordination ;	Points Focaux	Mai 2013	CN COMIFAC
1.2.2 Organiser une réunion de lancement du processus	Points Focaux	Mai 2013	CN COMIFAC
1.2.3 Collecter et valider les données	Points Focaux	Juillet 2013	SCNULD, MM
1.2.4 Elaborer le document du nouveau PAN	Points Focaux	Novembre 2013	CN COMIFAC
1.2.5 Organiser un atelier de validation du PAN aligné	Points Focaux	Déc. 2013	SCNULD
1.2.6 Suivre la mise en œuvre de la feuille de route	SE COMIFAC	Continue	
1.2.7 Fournir un appui technique pour l'alignement des PAN	SE COMIFAC	Novembre 2013	
Axe3 : Elaboration du 6^{ème} Rapport CNULD			
1.3.1 Elaborer une feuille de route nationale pour l'élaboration du 6 ^{ème} rapport	Points Focaux	Déc. 2013	SE COMIFAC
Axe4 : PDDAA			
1.4.1 Faire l'état des lieux du processus au niveau national	Points Focaux	Juin 2013	Ministère de l'Agriculture
1.4.2 Participer à la consultation nationale et envoyer le compte rendu au SE COMIFAC	Points Focaux	Continue	CEEAC
1.4.3 Intégrer la GDT dans le processus PDDAA	Points Focaux	Continue	CEEAC
Axe 5 : FEM5			
1.5.1 Participer aux consultations nationales et sous-régionales et envoyer le compte rendu des consultations nationales au SE COMIFAC	Points Focaux	Continue	-
1.5.2 Elaborer des notes conceptuelles et soumettre au FEM pour mobiliser les fonds pour la mise en œuvre des PAN	Points Focaux	Continue	-

Activités/sous-activités	Responsable	Echéance	Partenaires
Axe 6 : Implication de la société civile			
1.6.1 Faciliter les accréditations aux nouvelles OSC	Points Focaux	Continue	COMIFAC, CEEAC
1.6.2 Sensibiliser la société civile à se conformer aux exigences de l'accréditation auprès de la Convention	Points Focaux	Continue	COMIFAC, CEEAC ; SCNULD
1.6.4 Mener des campagnes de plaidoyer en faveur des OSC pour la mobilisation des financements pour assurer leur participation aux réunions de la CNULD.	Points Focaux, CEEAC, SE COMIFAC, CFT,	Continue	PFBC, MM, CEFDHAC
Axe 7 : Renforcement des relations avec les autres Conventions et les institutions internationales			institutions
1.7.1 Faciliter la mise en place d'un cadre de concertation entre les PFN des trois Conventions de Rio	Points Focaux	Déc.2013	CN COMIFAC
1.7.2 Faciliter la mise en place un Groupe de Travail COMIFAC au niveau national regroupant tous les PFN et les OSC.	CN COMIFAC	Déc. 2013	SE COMIFAC
Composante 2 : Suivi de la mise en œuvre des PAN et du PASR et renforcement des capacités			
2.1 Elaborer un canevas des rapports à soumettre au SE COMIFAC	SE COMIFAC	Décembre 2013	-
2.2 Soumettre le rapport de synthèse d'activités réalisées au SE COMIFAC après chaque 6 mois	Points Focaux et CFT,	Continue	-
2.3 Organiser les réunions de concertation avec les CFT	SE COMIFAC CBLT, CICOS, CEBEVIRHA	Continue	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC, etc.
Composante 3 : Etudes			
3.1 Finaliser l'étude sur l'état des lieux sur la transhumance transfrontalière	CEBEVHIRA	15 Juillet 2013	COMIFAC MM,
3.2 Renforcer le processus d'évaluation du potentiel hydrologique des deux Bassins Congo et Lac Tchad	CBTL/CICOS	Continue	UNION EUR,UNION AFRICAINE, CEMAC,AFD
3.3 Organiser les voyages d'études et les séances d'échange d'expérience sur les bonnes pratiques au niveau national	Points Focaux	Continue	CFT, COMIFAC, CEEAC, MM, SCNULD, GIZ
3.4 Organiser des excursions en marge des ateliers sous régionaux CCD	SE COMIFAC	Continue	CFT, CEEAC, MM, SCNULD, GIZ
Composante 4 : Réunions régionales et internationales			
Axe 1 : Préparation du CRIC 11			
4.1.1 Participer activement au CRIC11	Points Focaux, CEEAC, SE COMIFAC	Avril 2013	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC
Axe 2: préparation de la CdP 11			
4.2.1 Organiser la réunion du GTCCD7, préparatoire	CEEAC, SE COMIFAC	Sept. 2013	COMIFAC, PFBC, PTF
4.2.2 Participer aux consultations régionales préparatoires à la CdP11	Points Focaux, CEEAC, SE COMIFAC	A déterminer	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC
4.2.3 Organiser d'une campagne de sensibilisation auprès de bailleurs potentiels en marge de la CdP11	CEEAC, SE COMIFAC	A déterminer	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC
4.2.5 Organiser une réunion le GTCCD 8 pour décrypter les décisions de la CdP11 et élaborer la feuille de route 2014	CEEAC SECOMIFAC	Déc. 2013	MM, Projet GIZ-COMIFAC, PFBC