



**Atelier de planification opérationnelle du Projet COMIFAC-FAO relatif
aux « systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche
régionale pour les pays du Bassin du Congo »**

Libreville – 14 & 15 mars 2013

RAPPORT FINAL



UN-REDD
PROGRAMME



Table des matières

1.	Contexte.....	3
2.	Objectifs de l’atelier	3
3.	Résultats attendus	3
4.	Déroulement des travaux de l’atelier	4
4.1.	<i>Allocations d’ouverture</i>	4
4.2.	<i>Mise en place du bureau de l’atelier</i>	4
4.3.	<i>Adoption de l’Agenda</i>	5
4.4.	<i>Présentations en séance plénière</i>	5
4.5.	<i>Travaux de groupes sur les indicateurs intermédiaires</i>	5
4.6.	<i>Restitution et évaluation des travaux de groupes</i>	5
5.	Recommandations issues de l’atelier.....	6
5.1.	<i>Recommandations générales</i>	6
5.2.	<i>Recommandations par pays</i>	7
5.2.1.	RDC	7
5.2.2.	RCA	7
5.2.3.	République du Congo	7
5.2.4.	Tchad	7
5.2.5.	Rwanda	7
5.2.6.	Gabon	7
5.2.7.	Burundi	7
5.2.8.	Guinée équatoriale et Sao Tome & Principe	7
6.	ANNEXES	8
6.1.	<i>Annexe 1. Indicateurs SMART de suivi des résultats 2013 (Atelier de planification opérationnelle du Projet FAO S & MNV à Libreville du 14 et 15 mars 2013)</i>	8
6.2.	<i>Annexe 2. Liste des participants</i>	11
6.3.	<i>Annexe 3: Planning des livrables trimestriels du Projet MNV – Période Sept. 2012 au Juin 2014.</i>	12
6.4.	<i>Annexe 4. Termes de Référence de l’atelier</i>	16

1. CONTEXTE

Après le lancement du projet à Ndjamena les 16 et 17 septembre 2012, la FAO a conclu le processus de démarrage du projet et le recrutement de l'équipe d'experts basée à Yaoundé ainsi que le recrutement des consultants nationaux des dix pays membres de la COMIFAC.

Ce projet se réalisera en deux phases. La première phase (18 mois) se présente sous la forme d'un programme général de démarrage rapide permettant le développement conceptuel technique et financier de 10 programmes nationaux (soit un programme par pays) et d'un programme régional visant la mise en œuvre opérationnelle des systèmes nationaux de S & MNV. Cette phase sera soutenue par une assistance technique spécialisée fournie conjointement par la FAO et l'INPE. La seconde phase (24 à 48 mois) constituera la mise en œuvre technique des projets de systèmes nationaux de S&MNV conceptualisés pendant la phase de démarrage rapide.

En plus des coordonnateurs nationaux REDD+ et des Points Focaux Climat qui sont automatiquement des membres du comité du suivi du projet, ce projet a pour mandat d'appuyer la mise en place des systèmes S & MNV avec une approche régionale, dont certaines composantes sont liées aux processus REDD+ nationaux.

Pour faire une planification opérationnelle et définir d'une manière précise les indicateurs de résultats du projet, le SE de la COMIFAC a organisé du 14 au 15 Mars 2013 à Libreville (Gabon), à la suite de la réunion des Points Focaux Climat et des coordonnateurs REDD+ qui s'est tenue à Libreville les 12 et 13 mars 2013, un atelier de planification opérationnelle du projet FAO avec les Points Focaux Climat et les coordonnateurs REDD+ présents et les consultants nationaux MNV déjà recrutés.

2. OBJECTIFS DE L'ATELIER

Les objectifs de l'atelier étaient les suivants :

- Procéder à la planification opérationnelle consensuelle pour la première phase du projet ;
- Renforcement de l'appropriation du projet par les parties prenantes ;
- Prise de contact des consultants régionaux et nationaux du projet avec les coordonnateurs nationaux REDD+ et les points focaux climat des pays de l'espace COMIFAC.

3. RÉSULTATS ATTENDUS

Les principaux résultats attendus étaient les suivants:

- Les planifications opérationnelles 2013 pour les 10 pays de l'espace COMIFAC et pour la composante régionale sont disponibles;
- Une précision des indicateurs SMART (Spécifique, Mesurable, Réalisable, Pertinent et limité dans le Temps) de réalisations de la première phase du projet (pour faciliter, entre autres, les décaissements ultérieurs);

- Une feuille de route actualisée des activités au niveau de chaque pays ;
- Une feuille de route actualisée de la composante régionale.

Les résultats de l'atelier permettront d'arrêter les dates probables pour le second et le troisième décaissement de la première phase du projet.

4. DÉROULEMENT DES TRAVAUX DE L'ATELIER

4.1. *Allocations d'ouverture*

L'ouverture de l'atelier de planification opérationnelle du projet COMIFAC - FAO relatif aux systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du Congo a été marquée par le mot de bienvenue prononcé par Monsieur Rodrigue ABOUROU, *Directeur des Etudes, du Contentieux et du Droit de l'Environnement*, représentant le Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable du Gabon.

Le mot de bienvenue a été suivi par l'allocution circonstancielle de Monsieur Michel NDJATSANA, représentant le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC empêché. Dans cette allocution, Monsieur Michel NDJATSANA a réitéré au nom du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, la reconnaissance de cette institution aux différentes parties prenantes qui ont rendu possible la tenue des présentes assises, en particulier les autorités gabonaises qui ont accepté que Libreville abrite cet atelier et le Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo/BAD qui en assure le financement.

Pour la participation à un futur marché REDD, les pays en développement doivent mener des activités préparatoires et de démonstration. L'élaboration d'une stratégie nationale REDD+, le développement de scénarios de référence et la mise en place de systèmes MNV, constituent autant de préalables à remplir pour entrer dans un marché REDD+.

Enfin, souhaitant plein succès aux travaux devant être menés par les différents délégués, le représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a déclaré ouvert l'atelier de planification opérationnelle du projet COMIFAC-FAO relatif aux systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du Congo.

4.2. *Mise en place du bureau de l'atelier*

Monsieur Rodrigue ABOUROU, point focal climat du Gabon, a formulé la proposition selon laquelle le bureau de l'atelier sous régional en vue de la préparation des travaux de la 38^{ème} Session des Groupes de Travail Spéciaux de Conseil Scientifique et Technologique (SBSTA) soit reconduit.

De ce fait, la composition a été faite comme suit :

- Président : Monsieur **MAHAMAT Idriss** du Tchad ;
- Modérateur : Monsieur **Igor TOLA KOGADOU** de la République Centrafricaine ;
- Rapporteur : Monsieur **Ian Yelnick NDJONGUE** du Gabon.

Le bureau de l'atelier a été approuvé par acclamation de l'ensemble des participants.

4.3. Adoption de l'Agenda

Le Président a invité les différents participants à se prononcer sur l'agenda afin de le valider ou de le modifier. Les participants ont adopté l'agenda moyennant quelques amendements de fond. Particulièrement, les attentes respectives des différents pays ont été soulignées.

4.4. Présentations en séance plénière

Les membres de l'équipe FAO-INPE ont présenté à l'assemblée les objectifs, activités et indicateurs du projet ainsi qu'un exemple concret de système de surveillance des terres par satellite.

Les exposés suivants ont été présentés :

- Présentation du projet (Cleto NDIKUMAGENGE)
- Introduction des indicateurs (Henk HOEFSLOOT)
- Système de surveillance des forêts du Brésil (Claudio ALMEIDA)
- Stratégie d'intervention dans les pays sans R-PP (Henk HOEFSLOOT)
- Système National de Surveillance des Forêts (Quentin RENARD)
- Présentation du budget du projet, les enveloppes par pays et types d'activités pouvant être supportées par le projet dans sa Phase 1 (Henk HOEFSLOOT)

L'objectif principal de ces différentes présentations était la sensibilisation des participants quant aux enjeux du projet ainsi que l'appropriation du concept S & MNV par les consultants nationaux et points focaux climat.

Chaque présentation fut suivie d'une séance de questions/réponses, ce qui a permis de clarifier les interrogations des participants et d'améliorer la compréhension des différentes présentations.

4.5. Travaux de groupes sur les indicateurs intermédiaires

Les travaux de groupes ont été menés par pays.

Les réflexions visaient la priorisation des activités et des indicateurs de résultats attendus pour la première phase du projet au niveau de chaque pays.

4.6. Restitution et évaluation des travaux de groupes

Les travaux de groupes ont été suivis par les présentations, en séance plénière, des stratégies des différents pays.

La méthodologie utilisée a été de commencer par les pays ne disposant pas de R-PP (Burundi, Gabon, Guinée Equatoriale, Rwanda, Sao Tomé & Principe et Tchad) pour enchaîner par les

pays disposant d'un R-PP (République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République du Congo et Cameroun).

Les priorités nationales et les indicateurs de résultats ainsi que les planifications opérationnelles ont été débattus. Ces différents points ont fait l'objet d'amendements et d'améliorations par les experts de l'équipe FAO.

La matrice synthétisant les indicateurs de suivi des résultats 2013 pour chaque pays est reprise en annexe 1.

5. RECOMMANDATIONS ISSUES DE L'ATELIER

5.1. Recommandations générales

- Le projet devrait identifier le déclencheur du premier décaissement pour les pays sans la R-PIN. Ce déclencheur devrait traduire la volonté des pays de s'impliquer pleinement dans le projet. A cette fin, une implication forte des politiques est indispensable.
- Les Ministres en charge de la REDD+ dans les pays sans R-PIN devraient prendre le lead en participant à l'atelier de lancement et en élaborant un budget et un plan détaillé, ce qui devrait traduire la volonté politique de l'Etat. Il s'agirait d'une requête pour solliciter l'enveloppe de 141.850 € prévus pour la préparation de la R-PP.
- Penser à la restitution des résultats par les points focaux REDD+ et les coordinateurs nationaux après la participation aux ateliers internationaux. Nécessité d'un budget pour faciliter l'initiative.
- Ne pas confondre stratégie nationale et R-PP. Cette dernière doit précéder la stratégie nationale.
- Tenter d'harmoniser les calendriers de travail entre les pays se trouvant au même niveau.
- L'équipe du projet devrait aider la Guinée Equatoriale et Sao Tomé & Principe dans l'élaboration de leur document de travail compte tenu des difficultés linguistiques.
- Planifier et organiser un processus de renforcement des capacités des experts des pays de l'espace COMIFAC sur les méthodes de suivi de l'évolution du couvert forestier (via télédétection). La sélection des experts retenus devra être transparente et tenir compte du personnel effectivement en place.
- Initier les réflexions BAD – COMIFAC - FAO pour la prolongation du projet au-delà du calendrier actuel et mettre les dates en cohérence.

5.2. Recommandations par pays

5.2.1. RDC

- Nécessité d'une coordination avec toutes les interventions en cours en RDC.
- Le projet propose de collecter toutes les données existantes et de les mettre dans un document qui pourrait servir de plan d'action MNV.

5.2.2. RCA

- Nécessité d'un processus d'harmonisation des interventions avec d'autres acteurs de la REDD+ pour plus d'efficacité.
- Faire attention au budget disponible pour ce qui concerne les activités MNV.

5.2.3. République du Congo

- Concentrer les activités sur l'élaboration du plan d'action SNSF.
- Travailler en synergie avec le Centre national d'Inventaire et d'Aménagement Forestier (CNIAF).

5.2.4. Tchad

- Tenir compte des questions de transhumance entre le Tchad et le Cameroun, du projet de la muraille verte, de la restauration du bassin du lac Tchad.
- Le Tchad devrait échanger avec le Burkina Faso qui partage avec le Tchad les spécificités agro-écologiques et qui a réussi à élaborer sa R-PP.
- La coordination du projet à l'échelle régionale devrait travailler pour faire bénéficier le Tchad des expertises d'organisations (WWF, UICN, etc.) telles que celles reçues par le Cameroun et la RDC dans la rédaction de leurs documents.

5.2.5. Rwanda

- Processus d'identification des parties prenantes et recrutement de personnel expérimenté avant de commencer le processus.

5.2.6. Gabon

- Identifier les synergies potentielles avec le projet FAO - MNV
- Réfléchir à la façon avec laquelle le projet FAO – MNV pourrait s'intégrer dans la dynamique actuelle du Gabon

5.2.7. Burundi

- Détailler le document de planification

5.2.8. Guinée équatoriale et Sao Tome & Principe

- Suivre l'exemple des autres pays
- Identifier et sensibiliser les parties prenantes potentielles

6. ANNEXES

6.1. Annexe 1. Indicateurs SMART de suivi des résultats 2013 (Atelier de planification opérationnelle du Projet FAO S & MNV à Libreville du 14 et 15 mars 2013)

Pays	Indicateurs intermédiaires	Echange
RDC	<ul style="list-style-type: none"> - Etat de lieux de MNV - Groupes de travail formalisés - Atelier de sensibilisation et de définition d'une compréhension commun sur le MNV des Groupes de Travail (GT) - GT opérationnels - Draft de plan d'action SNSF 	<ul style="list-style-type: none"> - Mai '13 - Juin '13 - Juillet 13 - Octobre '13
Congo	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier de lancement pour identifier les groupes de travail et définition de mode de fonctionnement du comité national MRV proposé - Cadre Institutionnel pour la cellule MNV définie - Atelier de sensibilisation et de définition d'une compréhension commun sur le MNV des Groupes de Travail (GT) - GT opérationnels - Draft du plan d'action MNV élaboré 	<ul style="list-style-type: none"> - Mai '13 - Juin '13 - Fin juin '13 - Décembre '13
Cameroun	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier national MNV et identification des groupes de travail - Mise en place de la cellule MRV nationale - Etat des lieux/analyse SWOT et évaluation des besoins de formation pour le MNV (GIS, télédétection et Inventaire Forestier National, inventaire des GES) - Atelier de sensibilisation et de définition d'une compréhension commun sur le MNV des Groupes de Travail (GT) - GT opérationnels - Elaboration du plan d'action pour le Système National de Surveillance des Forêts par les deux groupes de travail 	<ul style="list-style-type: none"> - Début Mars '13 - Avril '13 - Mai '13 - Mai-Juin '13 - Oct-dec '13
Gabon	<ul style="list-style-type: none"> - Envoi d'une lettre d'explication du projet au Président du Comité de Gestion du Conseil National sur les changements climatiques - Si nécessaire une mission conjointe COMIFAC-FAO de reconnaissance (clarification de la position du Gabon par rapport à son choix pour le processus de Plan Climat et 	<ul style="list-style-type: none"> - Mars '13 - Avril '13

Pays	Indicateurs intermédiaires	Echange
	identification des points d’ancrage du Projet FAO MNV) <ul style="list-style-type: none"> - Etat de lieux sur l’avancement du Gabon dans la mise en place de son système MNV / Carbone forestier et terrestre - Définition conjointe des activités potentielles du Projet FAO MNV au Gabon (en s’intégrant dans la dynamique existant du Gabon) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mai-juin ‘13 - Juin ‘13
RCA	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier de lancement du projet et planification opérationnelle - Formation des parties prenantes sur le processus REDD+ - Cadre juridique de la cellule MNV mis en place - Atelier de sensibilisation et de définition d’une compréhension commun sur le MNV des Groupes de Travail (GT) - GT opérationnels - Draft plan d’action MNV disponible 	<ul style="list-style-type: none"> - Avril ‘13 - Mai ‘13 - Juin ‘13 - Août. ‘13 - Décembre
Guinée Equatorial	<ul style="list-style-type: none"> - Mission conjointe COMIFAC-FAO de reconnaissance effectuée avec des recommandations pour le démarrage des activités du projet (clarification la position du Gabon par rapport à son choix pour le processus REDD en vue du PTA) - Campagne de sensibilisation des parties prenantes au processus REDD-MNV - Lancement du processus de préparation R-PP et mise en place d’une équipe de pilotage R-PP et Planification opérationnelle de 2013- 2014 - Requête de financement RPP de € 141.850 - Les institutions de pilotage et de la coordination nationale REDD proposées par le Ministère (cadre juridique et institutionnel) - Ateliers de sensibilisation sur le SNSF 	<ul style="list-style-type: none"> - Fin Avril ‘13 - Fin Avril ‘13 - Juin ‘13 - Juillet ‘13 - Septembre ‘13 - Novembre ‘13
Tchad	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier de lancement et planification opérationnelle du processus de préparation R-PP lancé - Visite de travail au Burkina Faso - Requête de financement RPP de € 141.850 - Les institutions de pilotage et de la coordination nationale REDD proposées par le Ministère (cadre juridique et institutionnel) - Cadre juridique et institutionnel MNV créé 	<ul style="list-style-type: none"> - Avril ‘13 - Juillet-Août ‘13 - Mai. ‘13 - Juin 13 - Octobre ‘13

Pays	Indicateurs intermédiaires	Echange
	<ul style="list-style-type: none"> - Etat de lieu SNSF - Une Version 0 de la R-PP élaborée 	<ul style="list-style-type: none"> - Novembre - Décembre '13
Burundi	<ul style="list-style-type: none"> - Lancement du processus de préparation R-PP et mise en place d'une équipe de pilotage R-PP et finalisation Plan d'action 2013 - Requête de financement RPP de € 141.850 - Institutions REDD+ et attribution de leurs fonctions et responsabilités (Cadre juridique et institutionnel REDD-MNV) - Premier draft de R-PP élaboré 	<ul style="list-style-type: none"> - Fin Mars '13 - Fin Avril '13 - Fin Juin - Fin Décembre
Rwanda	<ul style="list-style-type: none"> - Visite de reconnaissance et état des lieux sur l'existence d'information REDD+ dans le pays est réalisé (identification des préliminaires, des parties prenantes, activités réalisées, documentation existante, etc....) - Lancement du processus de préparation R-PP et mise en place d'une équipe de pilotage R-PP et planification opérationnelle - Requête de financement RPP de € 141.850 - Institutions REDD+ et attribution de leurs fonctions et responsabilités (Cadre juridique et institutionnel REDD-MNV) - Premier draft de R-PP élaboré 	<ul style="list-style-type: none"> - Début mai '13 - Juin 13 - Juillet - Septembre - Décembre
Sao Tome et Principe	<ul style="list-style-type: none"> - Processus de lancement du projet REDD+ (Visite de reconnaissance effectuée avec des recommandations pour le démarrage des activités du projet et atelier de lancement) ; - Création d'une cellule de coordination REDD + (comprenant tous les parties prenantes) (cadre juridique et institutionnel REDD-MNV) ; - Groupe de travail R-PP établi et opérationnel - Requête de financement RPP de € 141.850 - Une Version préliminaire de la R-PP élaborée - Etat de lieux SNSF São Tomé et Príncipe 	<ul style="list-style-type: none"> - Mai '13 - Avril-mai '13 - Juin '13 - Juin '13 - Décembre '13 - Décembre '13