



---

# EVALUATION MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE CONVERGENCE

---

## DEMARCHES ET RESULTATS



---

# PLAN

1. Rappel structure du POPC 2006-2008
  2. Objectifs évaluation POPC 2006-2008
  3. Etapes processus évaluation
  4. Démarche méthodologique
  5. Synthèse résultats évaluation
    - Niveau sous-régional
    - Niveau national
  6. Recommandations
  7. perspectives
-

---

# 1. STRUCTURE DU POPC 2006-2008

- **Plan de convergence (2005): 10 axes, 22 composantes, 85 activités convergentes**
  - **Plan d'opérations « régional » (2006): fiches opérationnelles**
  - **Plans d'opérations « nationaux » (2006): déclinaisons nationales du POPC régional**
-



---

## 2 . OBJECTIFS EVALUATION PC<sub>1/2</sub>

### Objectifs globaux

- Evaluer la mise en œuvre du plan d'opérations triennal 2006-2008,
  - Dégager des recommandations et perspectives pour la planification de la prochaine phase triennale (2009 -2011)
-



---

## 2. OBJECTIFS EVALUATION PC<sub>2/2</sub>

### Objectifs spécifiques

- Apprécier le degré d'appropriation par les principales parties prenantes
  - Estimer les ressources financières mobilisées
  - Recueillir des propositions pour le prochain plan d'opérations
  - Décrire les principales évolutions contextuelles
  - Formuler des recommandations pour le prochain plan d'opérations
-



---

## 3. ETAPES PROCESSUS EVALUATION

- ❑ Formulation de la méthodologie d'évaluation (Juil. 2008)
  - ❑ Recrutement d'une équipe consultants
  - ❑ Lancement du processus et formation des consultants nationaux (Sept 2008)
  - ❑ Collecte d'informations et Ateliers nationaux restitution (sept - octobre 2008)
  - ❑ 1er état d'avancement de l'évaluation (Octobre 2008)
  - ❑ Restitution des résultats évaluation et lancement planification de la 2nde phase triennale (Février 2009)
  - ❑ Finalisation de POPC 2009-2011
-



---

# 4. METHODOLOGIE<sub>1/2</sub>

## Grille d'analyse:

- **L'appropriation par les parties prenantes**
  - **L'analyse de chaque fiche opérationnelle selon les critères de qualité, de pertinence, d'effectivité, d'efficacité et de durabilité**
  - **Un état des lieux synthétique des stratégies des principaux acteurs du secteur**
  - **Une estimation des ressources financières mobilisées**
  - **Une description des principales évolutions contextuelles**
  - **Un recueil et une analyse critique des propositions des principales parties prenantes relatives au prochain POPC**
-



## 4. METHODOLOGIE<sub>2/2</sub>

### Recherche d'informations

- **Revue documentaire:**
    - **Sources documentaires généralement rares; l'information collectée parfois fragmentaire et pas d'actualité.**
  - **Entretiens:**
    - **Les entretiens ont constitué la source fondamentale de la récolte de données**
  - **Ateliers nationaux de consultation/restitution**
    - **Recevoir une réaction aux premiers résultats et apporter des clarifications sur des questions spécifiques,**
    - **compléter les informations collectées par l'expert national**
    - **identifier les attentes concernant le prochain POPC**
- 
- 2009-2011**





---

# 5. SYNTHÈSE RESULTATS

## SOUS-REGIONAL

- ❑ **Fiches opérationnelles sous-régionales** de manière générale d'assez bonne qualité, mais résultats obtenus faibles;
  - ❑ **Plan d'opérations** souvent très ambitieux, voire peu adapté aux priorités et spécificités des pays ;
  - ❑ **Décalage observé** entre les décisions prises au niveau sous-régional, la législation nationale, les pratiques quotidiennes liées à la gestion des forêts et l'engagement des partenaires techniques et financiers
  - ❑ **Manque général d'information** concernant le rôle de la COMIFAC, la stratégie du PC et le processus de mise en œuvre du POPC
-



# 5. SYNTHÈSE RESULTATS

## SOUS-REGIONAL

### ❑ **Degré d'appropriation du POPC:**

- diffère suivant la typologie des acteurs: forte au niveau sous-régional par les institutions partenaires de la COMIFAC; faible au niveau des pays; moyenne au niveau des partenaires techniques et financiers.

### ❑ **Suivi de la mise en œuvre du POPC:**

- le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC reste l'unique structure qui assure de manière permanente le suivi des fiches opérationnelles.
- Cependant, le travail de coordination et de suivi surtout au niveau des pays reste faible.

### ❑ **Processus de mise en œuvre du POPC:**

- Insuffisamment documenté.



---

# 5. SYNTHÈSE RESULTATS

## SOUS-REGIONAL

### □ **Quelques acquis**

- Entrée en vigueur du Traité et la signature de la quasi-totalité des conventions internationales sur les forêts et l'environnement;
  - Image internationale de la COMIFAC renforcée: positions communes des pays membres de la COMIFAC dans le dialogue international sur les forêts tropicales;
  - Le PC est devenu un outil de mobilisation pour la sous région
  - Mise en place de plusieurs initiatives sous-régionales (OFAC, TNS, EDF, ...) et des groupes thématiques de travail;
  - Adoption et signature de l'Accord sous-régional sur le contrôle forestier, l'adoption d'une Directive sur la gestion durable des PFNL d'origine végétale, etc.
-



# 5. SYNTHÈSE RESULTATS

## Niveau national

Pays	Quelques résultats
<b>Burundi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pas de lien formel entre le PC et la planification nationale</li><li>➤ Méconnaissance du rôle de la COMIFAC au Burundi</li><li>➤ Nécessité de restauration des bassins versants comme priorité nationale</li></ul>
<b>Cameroun</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Arrimage entre PC et le PSFE pas clairement établi</li><li>➤ Non fonctionnement du mécanisme de coordination du PSFE</li><li>➤ Nécessité d'améliorer l'approche méthodologique d'évaluation utilisée par le consultant</li></ul>
<b>Congo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Efforts déployés dans le secteur de la recherche forestière</li><li>➤ Efforts à faire pour le rayonnement de la COMIFAC au Congo</li></ul>
<b>Gabon</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bien clarifier la structure du Plan de Convergence au Gabon</li></ul>
<b>Guinée Équatoriale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Urgence de traduire le PC en espagnol</li><li>➤ Fonds forestier opérationnel mais son champ d'application s'est élargi à d'autres secteurs</li><li>➤ Nécessité de lever les chevauchements entre Ministère en charge des forêts et Ministère en charge de l'environnement</li></ul>



# 5. SYNTHÈSE RESULTATS

## Niveau national

Pays	Quelques résultats
<b>RCA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Nécessité de bien définir les priorités nationales</li><li>➤ Inclure à l'avenir les contributions du secteur privé dans les activités du POPC</li></ul>
<b>RDC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Constat de la non ratification du Traité de la COMIFAC, alors que la RDC est un des pays parties majeur de la COMIFAC</li></ul>
<b>Rwanda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Méconnaissance du rôle de la COMIFAC et du plan de convergence</li></ul>
<b>Sao-Tomé et Principe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Constat que le Coordonnateur National relève d'une administration autre que l'administration forestière</li><li>➤ Efforts pour la mise en place du mécanisme de financement autonome</li></ul>
<b>Tchad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Valeur économique de la gomme arabique très importante : constitue 7% du PNB</li></ul>



# 6. RECOMMANDATIONS

- ❑ **En vue de la préparation du prochain POPC:**
  - Élaborer le prochain PO de manière concertée et participative en tenant compte des spécificités des pays
- ❑ **En vue de l'amélioration du cadre structurel de la mise en œuvre du prochain POPC**
  - Améliorer le niveau d'implication des parties prenantes dans les pays
  - Améliorer la communication autour du prochain POPC
  - Améliorer la Coordination COMIFAC au niveau des pays
  - Faciliter un engagement renforcé des partenaires techniques et financiers
- ❑ **Définir le rôle futur de facilitateur/coordonateur de la COMIFAC**
- ❑ **Les réflexions à mener au sein du SE COMIFAC**
  - Priorité sur le niveau sous-régional ou intégration plus forte du niveau national
  - Améliorer la crédibilité de la COMIFAC



---

# 7. PERSPECTIVES

- ❑ Lancement de la planification triennale 2009-2011 juste après l'évaluation:
    - sur la base des recommandations
    - et suivant une approche participative et concertée
  
  - ❑ Élaboration du draft du POPC 2009-2011 niveau sous-régional
  
  - ❑ Finalisation (en cours) du POPC par un Comité de rédaction mis sur pied
-



---

**MERCI**

---