

**MECANISME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GES ISSUES DE LA DEFORESTATION ET DEGRADATION (REDD)  
LA STRATEGIE DES PAYS DU BASSIN DU CONGO**

Composantes	Sous-Composantes	Activités	Mise en œuvre			Délais		Partenaires Techniques	Partenaires Financiers	Facilitation	Groupe de Travail REDD	Montants	Observations	Correspondance R PLAN
			Régionale	Nationale	Pilotage régional	Court Terme	Long Terme							
<b>1. Etat des lieux de la déforestation et la dégradation</b>														
<b>1.1 Etude sur les causes de la déforestation et la dégradation</b>														
		Elaboration d'une synthèse de l'Etat des Forêts spécifiquement sur les causes de la DD	R					OFAC (CIFOR, CIRAD, Maryland, etc)	Membres PFBC		Pt Focal RDC - Coop fra		En complément de l'étude prospective déjà en cours, élaboration d'une synthèse à l'usage des Points Focaux pour le REDD	
		Evaluation des superficies: cf. composante transversale suivi des émissions												
<b>1.2 Analyse des politiques mises en œuvres dans le pays et impact sur la DD</b>														
		Synthese études recentes adaptée aux besoins des Points Focaux pour REDD											Etudes disponibles dans chaque pays et au niveau régional: Etudes FAO harmonisations politiques forestieres avec autres politiques sectorielles, Analyse comparée des codes forestiers, Plan d'action regional convention lutte contre la desertification, programme grpe de travail CBD	
		Identification des analyses/études manquantes		N										
		Elaboration des termes de références études supplémentaires		N										
		Réalisation des études nationales		N				FCPF/autre			Pt Focal - Banque Mondiale		Etudes supplémentaires (Analyse des Plans Sectoriels Foret - Environnement et autres)	Préparation du R-PLAN (Comp.1: Land Use, forests policy and governance quick assesment)
		Synthese des études réalisées dans les pays au niveau régional	R										Synthese regionale (approche regionale FCPF) en lien avec autres conventions internationales	
<b>1.3 Evaluation des émissions de GES associées a la DD historique et actuelle</b>														
		cf. composante transversale suivi des émissions												
<b>2. Scénarios de référence des émissions relatives a la DD</b>														
<b>2.1 Réalisation des scénarios de référence</b>														
		Elaboration des termes de référence des études (nationales et regionale)	R					FCPF/Comite scientifique REDD	FCPF		Pt Focal Gabon - FCPF		En lien avec le Workshop FCPF sur les methodologies de modelisation	Préparation du R-PLAN (Comp.7: Develop a reference scenario of DD)
		Phase 1. Etude diagnostic sur les méthodologies / Choix (modélisation)	R					Maryland, etc), WHRC, Comite Scientifique	Banque Mondiale/autres (PFBC, Norvege)		Pt Focal Gabon - Banque Mondiale		Assurer l'implication des experts nationaux	
		Phase 2. Diagnostic des moteurs futurs de la DD et Modélisation des futures pressions de DD	R	N									A réaliser en partenariat avec l'OFAC, sous l'égide de la COMIFAC	Mise en oeuvre du R-PLAN (Comp.7: Develop a reference scenario of DD)
		Phase 3. Définition de(s) scenario(s) de référence possibles		N	PR				FCPF				Ateliers de consultation et validation aux niveaux national et régional	Mise en oeuvre du R-PLAN (Comp.7: Develop a reference scenario of DD)
<b>2.2 Evaluation des émissions de GES associées</b>														
		cf. composante transversale suivi des émissions												
<b>3. Analyse et définition des stratégies potentielles de lutte contre la DD</b>														
<b>3.1 Définition</b>														
		Amélioration des politiques existantes		N					FCPF					Préparation du R-PLAN (3. Design the REDD strategy/3a. Assess candidate activities for a REDD strategy)
		Définition de nouvelles politiques		N					FCPF					
<b>3.2 Etude comparative de ces politiques sur la base d'une modélisation des impacts</b>														
		Evaluation des émissions de GES évitées associées		N					FCPF					
		Evaluation des contraintes induites		N					FCPF					
		Analyse économique, sociale et environnementale (coûts d'opportunité)		N					FCPF					Préparation et mise en oeuvre du R-PLAN (3. Design the REDD strategy + 5. Assess the social & environmental impacts)
		Etude des alternatives de réduction d'émissions des autres secteurs		N					FCPF					
<b>3.3 Concertation et validation</b>														
		Concertation et validation		N										
		Adoption officielle par les Gouvernements		N										
<b>4. Cadre de mise en oeuvre du REDD</b>														
		Définition de l'articulation echelles nationale - projets/Mise en place registre carbone national		N					FCPF					
		Mise en place mecanisme de distribution des revenus/incitations du REDD		N					FCPF					
		Définition du cadre legal carbone		N					FCPF					
		Définition du mecanisme de gestion financiere, de marketing des credits REDD		N					FCPF					Préparation et mise en oeuvre du R-PLAN (Comp. 4 REDD implementation framework)
<b>COMPOSANTES TRANSVERSALES</b>														
<b>1- Dispositif de suivi des émissions de GES (calcul et monitoring)</b>														
<b>1.1 Dispositif de suivi du couvert forestier</b>														
		Synthese des données existantes	R					OFAC/OSFAC	FCPF approche régionale					
		Etude sur la disponibilité des images	R					OFAC/OSFAC	FCPF approche régionale					Préparation du R-PLAN (Comp 8. Design and implement a monitoring, reporting and verification system for REDD)
		Evaluation des capacités nationales (infrastructures et images)		N				OFAC/OSFAC	FCPF approche régionale					
		Mobilisation d'une station de réception mobile	R					OFAC/OSFAC						
		Etude pour la mise en place d'une station de réception	R					OFAC/OSFAC	AFD/DFID		AFD			
		Choix de la méthodologie de suivi	R					OFAC/OSFAC	FCPF approche régionale					Mise en oeuvre du R-PLAN (Comp 8.)
		Mise en place d'une station de reception	R					OFAC/OSFAC	AFD/DFID		AFD			
		Pré-traitement des images	R					OFAC/OSFAC						
		Mise en place/renforcement unités SIG nationales		N	PR			OFAC/OSFAC	FCPF					Mise en oeuvre du R-PLAN (Comp 8. Design and implement a monitoring, reporting and verification system for REDD)
		Traitement et interprétation des images		N				OFAC/OSFAC	FCPF					
<b>1.2 Mesures des stocks de carbone</b>														
		Etude diagnostic des acteurs et des données existantes		N				OFAC	FCPF					Préparation du R-PLAN (Comp 8. Design and implement a monitoring, reporting and verification system for REDD)
		Elaboration de termes de références pour des études	R					OFAC	FCPF approche régionale					
		Réalisation d'études nationales - stocks de carbone / équations allométriques		N				OFAC	GEF/FCPF					Mise en oeuvre du R-PLAN (Comp 8.)
		Synthese des études réalisées dans les pays au niveau régional	R					OFAC	FCPF approche régionale					
		Plate forme d'Echange technique de données entre les pays	R					Comite Scientifique et Technique REDD/OFAC	GEF/FCPF approche reg					
		Mise en place/renforcement inventaires forestiers nationaux		N	PR			OFAC	FCPF					Mise en oeuvre du R-PLAN (Comp 8.)
<b>1.3 Reporting des émissions de GES issues de la DD suivant les guides du GIEC</b>														
		Renforcement des capacités / formations inventaires	R	N					France/GTZ/UNREDD/FCPF					Préparation et mise en oeuvre du R-PLAN (Comp 8. Design and implement a monitoring, reporting and verification system for REDD)
<b>2 - Environnement Institutionnel</b>														
<b>2.1 Mise en place des instances de coordination sur le REDD au niveau regional</b>														
		Mise en place d'une plateforme régionale de concertation entre partenaires	R											
		Mise en place d'un comite scientifique regional REDD	R											
		Renforcement du Groupe de travail REDD COMIFAC	R											
		Appui à la coordination sur le REDD au niveau régional	R											
<b>2.2 Mise en place des instances de coordination sur le REDD au niveau national</b>														
		Rendre opérationnels/mettre en place les comités REDD nationaux		N					FCPF					Préparation et mise en oeuvre du R-PLAN (Comp.2 Management of Readiness)
<b>2.3 Implication et consultation de la société civile</b>														
		Préparation du plan de consultation de la société civile pour tout le processus		N					FCPF					Préparation du R-PLAN (Comp.2 Management of Readiness)
		Mise en oeuvre du plan de consultation		N					FCPF					Mise en oeuvre du R-PLAN (Comp.2 Management of Readiness)
<b>3 - Appui à la négociation (cf. feuille A3)</b>														
<b>3.1 Appui aux négociateurs des pays d'Afrique Centrale</b>														
		Organisation de réunions de concertation	R						France/GTZ/UNREDD/WWF					
		Préparation de documents techniques d'orientation	R						France/GTZ/UNREDD/WWF					
		Renforcement de la participation des pays aux grandes réunions de négociation	R						France/GTZ/UNREDD/WWF					
<b>3.2 Appui à la réalisation d'études stratégiques</b>														
		Réalisation d'une étude d'impact des mécanismes REDD sur les politiques des pays	R											
		Evaluation des positions des différents pays sur le REDD	R											
<b>3.3 Développement des échanges techniques</b>														
		Organisation d'ateliers techniques et scientifiques régionaux et internationaux	R						France/GTZ/UNREDD/WWF					
		Echanges avec les négociateurs d'autres régions	R						France/GTZ/UNREDD/WWF					

