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1l s’est tenu le 1% février 2019, la quatriéme session ordinaire du Comité de Pilotage
du «Projet de Promotion de la conservation et de l'utilisation durable de la
biodiversité et des mesures contre le changement climatique dans les pays de la
COMIFAC », a I’hétel Prince de Galles 2 Douala au Cameroun. La réunion a été
présidée par M. NDOMBA NGOYE Raymond, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC
et co-présidée par Mme MASUDA Junko, Représentante résidente de la JICA au
Cameroun qui pour la circonstance, a cédé la co-présidence 2 Mme KENMIYA Misa,
Directrice de ’Environnement du siége de la JICA au Japon.

Les objectifs dudit Comité de Pilotage étaient :

» d’examiner 'avancement des activités du projet ;
» de valider le Plan de Travail Annuel 2019 budgétisé.

Apres avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président a invité les membres a
examiner le projet d’agenda en vue de son adoption.

Les membres du Comité de pilotage apres échanges ont amendé puis adopté Pagenda
du 4*™ Comité de Pilotage qui se présente comme suit :

o Revue Globale du niveau de la mise en ceuvre du PTA 2018;
o0 Présentation et examen du PTA budgétisé 2019.

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par deux allocutions: celle de Mme
KENMIYA Misa et de M. NDOMBA NGOYE Raymond.

Dans son mot de circonstance, Mme KENMIYA Misa a exprimé sa sincére gratitude
a tous les membres du comité de Pilotage et remercié chaleureusement la COMIFAC
pour lorganisation de ce Comité. Dans son allocution, elle a insisté sur trois
points principaux a savoir: (1) la nécessité pour les pays d’étre accompagnés par la
COMIFAC dans Padoption des positions communes sous la CCNUCC; (i) les
occasions d’échanges d’informations qui devraient étre créées entre la COMIFAC et
les Partenaires Techniques et Financiers ; et (iii) la promotion de la communication au
sein de la COMIFAC et entre le Secrétariat Exécutif et les experts japonais sur
I’allégement des procédures administratives.
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Prenant la parole en son tour, M. NDOMBA NGOYE Raymond a souhaité une
chaleureuse et cordiale bienvenue aux participants 2 la quatriéme session du Comité
de pilotage. Il a ensuite remercié la JICA pour P'appui apporté au projet ainsi que
I’équipe du Projet qui travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat Exécutif de
la COMIFAC dans la mise en ceuvre de ce Projet. Poursuivant son propos, il a
exhorté les participants a porter une attention particuliére aux différentes
présentations afin de mieux appréhender ’avancement de ce projet, d’'une part et de
suivre son exécution, d’autre part.

Déroulement des travaux

Le Président a invité le Directeur du Projet a présenter les rappels des
recommandations de la derniére session du Comité de Pilotage, afin de s’assurer de sa
mise en ceuvre. Parmi ces recommandations, une a porté une attention particuliere,
celle sur «la révision de la décision portant création du Comité de pilotage en
désignant entre autres un rapporteur des sessions. »

Apres échanges, les membres du Comité de pilotage ont jugé utile de ne plus réviser
ladite décision, compte tenu du temps restant pour la fin du projet et les coiits
supplémentaires qui en découleraient.

Au terme des travaux, les membres du Comité de pilotage ont pris les
résolutions et formulé les recommandations suivantes :

1) Résolutions

Les membres du Comité ont :

e pris acte de P’état de mise en ceuvre des recommandations de la troisiéme réunion
du Comité de Pilotage ;

e décidé du retrait de la recommandation sur la révision de la Décision portant
création du Comité de pilotage ;

e approuvé le rapport d’activités 2018 dont le taux d’exécution est évalué a 74% ;

e félicité ’équipe du projet pour les résultats obtenus;

e pris acte de la présentation du PTA 2019.

Afin de garantir une mise en ceuvre efficace du projet, les membres ont émis le
souhait d’améliorer la communication interne et externe de la COMIFAC, anticiper la
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préparation de la participation de la COMIFAC aux conférences internationales et
alléger les procédures administratives.

2) Recommandations
Les membres du Comité de pilotage ont recommandé :
% Au Secrétariat Exécutif de :
e Formuler la requéte pour la participation de la COMIFAC aux
rencontres internationales au moins six (6) mois a 'avance.
“* A I’équipe du projet
e Distinguer dans le PT'A 2019 les appuis alloués au GTCCC et GTGF ;
e Réaménager les colts d’activités inscrites dans le PTA 2019 tenant
compte des priorités du Secrétariat Exécutif.

Par ailleurs, les représentants des Etats ont émis le veeu d’une deuxiéme phase du
projet en vue de capitaliser les acquis du projet en cours et ont instruit le Secrétariat
Exécutif de mener les démarches a cette fin.

A la fin des travaux, les membres du Comité de Pilotage ont remerci¢ le
Gouvernement et le peuple camerounais pour ’hospitalité et I'accueil chaleureux a eux
réservés. Ils se sont félicités de la qualité des échanges qui ont eu lieu au cours des
travaux.

La quatrieme session du Comité de Pilotage a été cloturée par le mot de fin de M.
NDOMBA NGOYE Raymond. Il a remercié¢ les membres pour la bonne tenue de
travaux. Il a rassuré les participants que le Secrétariat Exécutif ne ménagera aucun
effort pour mener a bien les activités du projet. Il a souhaité bon retour a tous les
participants dans leur pays et leurs domiciles respectifs.

Fait 2 Douala le 1¢ février 2019

La Co-Présidente Le Président

i ~ e
l Le Rapporteur







