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Décembre- Congo Test de terrain de la grille de 1égalité
Janvier
16 décembre | Vidéo- Session technique 5
2008 conférence  Premiers débats sur I’attribution des licences et le montage institutionnel
e Débats sur le systéme de tracabilité
o Finalisation sur la stratégie de contrdle
° Premiers débats sur les termes de référence de I’audit indépendant (Annexe VI)
e Finalisation de I’annexe I couverture produits
15 janvier Vidéo- Session technique 6
2009 conférence ¢ Discussion sur les premiers éléments du calendrier de mise en ceuvre et sur les autres mesures pertinentes
(Annexes VIl et VIII)
e Débats sur le comité conjoint (Annexe XI) et l'information rendue publique (Annexe X)
o Finalisation Annexe VI
e Pré-Finalisation Annexe V
e Débats sur Annexes III et IV
29 janvier Vidéo- Session technique 7
2009 conférence ° Présentation des résultats du test de terrain et Finalisation sur la grille de 1égalité (Annexe IT)
o Finalisation Annexe V
18-19 février | Bruxelles 3" séance de négociation
2009
e Premié¢re lecture du corps du texte
e Annexes [, I, ITI, IV, VI, IX
o Débats sur annexe V, VII, VIII, X et XI
© Préparation des actions de communication relatives a la signature de I’accord
10 mars 2009 | Vidéo- Session technique 8
conférence
e Débats sur le corps du texte
o Finalisation des annexes non encore finalisées
24-25 mars Brazzaville 4" séance de négociation
2009

Finalisation de ’accord, textes et annexes




