

VI. PLAN D'ACTION

Activités	Résultats	Indicateurs	Période				Responsables
			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	
Mettre en place une équipe technique de coordination du projet ;	<i>Une équipe de coordination est mise en place et opérationnelle</i>	un arrêté portant mise en place de l'équipe est signée	x				Ministère en charge
Organiser des concertations locales avec les parties prenantes ;	- les concertations régionales sont organisées	<i>Nombre des concertations tenues</i>	x	x			Equipe de coordination
Créer une pépinière centrale de grande capacités de production ;	- la pépinière centrale est créée et opérationnelle	<i>Nombre des plants produits</i>	x	x	x		Equipe de coordination et partenaires
Créer des micro-pépinières volantes servant à desservir les zones identifiées	- des micro pépinières sont créées et opérationnelles	<i>Nombre des plants produits</i>		x	x		Equipe de coordination et partenaires
Délimiter les périmètres de reboisement envisagés	- les périmètres sont délimités	- <i>nombre des périmètres délimités</i>		x	x		Equipe de coordination et partenaires
Mettre en place des infrastructures de base pour l'entretien, l'irrigation, gardiennage,	- les infrastructures de base sont mises en place	- <i>nombre des infrastructures construites</i>		x			Equipe de coordination et partenaires

l'entreposage, etc							
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des parties prenantes	- les capacités techniques et opérationnelles des parties prenantes sont renforcées	- nombre d'ateliers et de concertations organisées	x	x	x		Equipe de coordination et partenaires
Elaborer un plan de communication (IEC)	- un plan de communication est élaboré	- un plan de communication élaboré et opérationnel	x	x	x	x	Equipe de coordination et partenaires
Reboiser les sites retenus	les sites retenus sont reboisés	- nombre des sites reboisés		x	x	x	Equipe de coordination et partenaires
Entretenir et suivre les sites reboisés	les sites sont entretenus et suivis	Nombre des sites entretenus et suivi		x	x	x	Equipe de coordination et partenaires
Suivre et évaluer les activités mises en œuvre	les missions de suivi évaluations sont effectués	Rapports de mission disponibles	x	x	x	x	Equipe de coordination et partenaires
Mesurer, notifier et rapporter les résultats du projet	Les résultats du projet sont mesurés, notifiés et rapportés	Nombre des rapports disponibles			x	x	Equipe de coordination et partenaires