



**Commission des Forêts d'Afrique Centrale**

*Une dimension régionale pour la conservation  
et la gestion durable des écosystèmes forestiers*

# Bilan et Premières Leçons du Programme d'Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo (ACEBCo)



**Martin TADOUM, Secrétaire Exécutif Adjoint-COMIFAC**





# BACKGROUND



- **PACEBCo: Une réponse de la BAD à la sous région pour appuyer la mise en œuvre du Plan de Convergence**
- **Programme intersectoriel, qui concilie les enjeux écologiques et socio-économiques**
- **Le Programme couvre les 10 pays de l'espace COMIFAC et intervient dans 6 des 12 paysages du Bassin du Congo**
- **Financement de 32 millions UC pour une durée de 5 ans (2009-2014/juin 2016)**



## Objectifs


- Assurer la régénération des écosystèmes
- Améliorer les conditions de vie des populations
- Renforcer les capacités des institutions en charge

## Stratégie

- Partenariat à travers :
  - des Conventions (RAPAC, CIFOR, EFG, ERAIFT)
  - Contrats avec les institutions nationales (MINFOF – CMR, ICCN-RDC, ANPN-Gabon, etc.)
  - sous-contrats avec les ONGs;
- Gestion des connaissances
- Equité du Genre



# Approche de Mise en œuvre: Landscapes





# REALISATIONS MAJEURES



**Taux d'exécution physique global : 65%**  
**Taux décaissement: 52,47%**

- Renforcement des capacités des pays pour la gestion des parcs nationaux:**
  - Elaboration/Révision des plans d'aménagement et de gestion des parcs nationaux
  - formation des Eco-gardes et OPJ en suivi écologique et lutte anti-braconnage pour les pays (plus de 600 formés)
  - Dotation des équipements aux pays pour les écocardes des parcs nationaux pour 06 pays
  - Cartographies et délimitations AP
- Elaboration des plans de développement local dans les zones autour des aires protégées;**
- Réalisation des plantions forestières (1076ha plantés, Pépinière pour 2000ha au Rwanda, 576ha et pépinière de 50000plans en RDC dans le MTKB) Centres écologiques en cours de construction et dont les travaux sont très avancés**
- Recherche en matière d'adaptation sur les changements climatiques et projets pilotes en cours de mise en œuvre**

# QUELQUES REALISATIONS EN IMAGES

## COMPOSANTE 1: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSTITUTIONS



*Remise des équipements informatiques aux OSC CEFDHAC*

# QUELQUES REALISATIONS EN IMAGES

COMPOSANTE 2 : FORMATION DES CADRES NATIONAUX ET ECOGARDES ET REMISE MATERIEL



# QUELQUES REALISATIONS EN IMAGES

## COMPOSANTE 2 : Projets pilotes REDD+



Formation sur la fabrication des foyers améliorés dans le paysage Kahuzi Biega



Lancement des activités de MRV dans le paysage Lac Télé-Lac Tumba (RDC)



Multiplication végétative du bambou et mise en place des germoirs au Rwanda



# REALISATIONS MAJEURES



Taux d'exécution physique global : 65%  
Taux décaissement: 52,47%

- Construction des Antennes multifonctionnelles (03 achevées à Mambélé/Cameroun, à Burera/Rwanda, à Vitsumbi/RDC)
- Construction de 06 centres écologiques (travaux en cours de finalisation)
- Construction des bureaux des Antennes de l'UGP ( 05 au total, Goma achevé)

# QUELQUES REALISATIONS EN IMAGES

## COMPOSANTE 3 : ANTENNES MULTIFONCTIONNELLES MAMBELE (Cameroun)



*Bâtiment Principal*



*Bâtiment Annexe – Marché local  
et unité de production Dev Local*

# QUELQUES REALISATIONS EN IMAGES

## COMPOSANTE 2 : ANTENNES MULTIFONCTIONNELLES BURERA (RWANDA)



*Bâtiment Principal*



*Bâtiment Annexe – Marché local  
et unité de production Dev Local*



# REALISATIONS MAJEURES




**Taux d'exécution physique global : 65%**  
**Taux décaissement: 52,47%**

## Opérationnalisation du Fonds de Développement Local:

- 279 Microprojets sélectionnés pour 3 milliards de FCFA répartis en trois catégories:
  - Infrastructures pour l'accès des populations aux services de base (Eau, Education, Santé);
  - Activités génératrices de revenus;
  - Renforcement des capacités des organisations communautaires.
- Phase pilote de 35 microprojets pour la réalisation des forages d'eau potables au profit des communautés lancé
- Prochaines phase concerne la construction des bâtiments pour les Ecoles et les centres de santé dans les paysages, les AGR et les activités de Renforcement des capacités

# QUELQUES REALISATIONS EN IMAGES

## COMPOSANTE 3 : FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL



*Modèle de forage pour approvisionnement en eau potable dans les zones communautaires autour des parcs nationaux.*

1. **Complexité de l'arrangement Institutionnel et de la stratégie de mise en œuvre** → **Pesanteurs diverses ayant freiné/ralenti le rythme de mise en œuvre**
2. **Faible mise à disposition des fonds de contrepartie par la CEEAC** → **une limite pour le bon achèvement de certaines activités planifiées**
3. **Insuffisance dans le suivi de proximité de la mise en œuvre par l'UGP** → **des retards dans la réalisation des activités par les partenaires**
4. **Démarrage très tardif du Fonds de développement Local et désistement de l'opérateur (SNV)** → **des retards pour la mise en œuvre du FDL**



## PACEBCo: UN EXEMPLE DE GESTION INTEGREE

**Permettant aux Ecosystèmes du Bassin du Congo de mieux remplir ses fonctions écologiques, économiques et sociales, en préservant toutes ses potentialités pour les générations à venir.**

**Ce Programme est très important pour la sous-région. Toutefois, des mesures correctives sont nécessaires, en terme de leçons tirées pour améliorer les performances des phases futures, avec un grand accent sur les activités à impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement local.**



# JE VOUS REMERCIE