



Mis en œuvre par

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**Quatrième réunion du Comité de Décision du Projet
« Mise en œuvre de l'Accès aux Ressources Génétiques et Partage
des Avantages (APA) dans les pays de l'espace COMIFAC »**

Douala- Cameroun, 04 février 2019

Compte-rendu

f

NR

A. INTRODUCTION

Sur invitation du Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), Président du Comité de Décision du Projet « Mise en œuvre de l'Accès aux Ressources Génétiques et Partage des Avantages (APA) dans les pays de l'espace COMIFAC» (Projet APA-GIZ-COMIFAC), financé par le Ministère allemand de la coopération (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), la quatrième réunion du Comité de Décision s'est tenue le 04 février 2019 à Douala en République du Cameroun. Cette réunion fait suite à la décision N° 002/SE/2015 portant création du Comité de Décision du Projet APA-GIZ-COMIFAC. Elle a réuni les personnes suivantes :

1. **M. Raymond NDOMBA NGOYE**, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC : Président du Comité ;
2. **M. Martial NKOLO**, Directeur par intérim du Programme Gestion Durable des Forêts, dans le Bassin du Congo : Vice-Président du Comité ;
3. **M. Chouaïbou NCHOUTPOUEN**, Expert Biodiversité et Coordonnateur APA de la COMIFAC : Rapporteur de la séance ;
4. **Mme Béatrice KOUOSSU**, Responsable Administratif et Financier par intérim du Programme Gestion Durable des Forêts, dans le Bassin du Congo : Membre ;
5. **M. Bob-Félicien KONZI SARAMBO**, Pilote du Groupe de Travail Biodiversité d'Afrique Centrale (GTBAC) : Membre ;
6. **Mme. DINGOM Aurélie Taylor Patience**, Point Focal APA du Cameroun : Membre ;
7. **Mme. Prudence GALEGA**, Point Focal CDB du Cameroun : Membre.

Les personnes ci-après y ont également pris part en qualité de personnes ressources. Il s'agit de :

1. **M. Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS**, Secrétaire Exécutif Adjoint et Coordonnateur Technique de la COMIFAC ;
2. **M. Georges NYEMB NYEMB Fils**, Expert suivi évaluation au Projet GIZ-COMIFAC ;
3. **M. Valery TCHUANTE**, Expert suivi évaluation de la COMIFAC ;
4. **M. Wilson SHEI**, Assistant technique au point focal APA Cameroun ;
5. **M NDJATSANA Michel**, Expert environnement de la COMIFAC ;
6. **M. EKANE Cosmas NZUOBONTANE**, Directeur Administratif et Financier de la COMIFAC.

B. DEROULEMENT DES TRAVAUX

L'ouverture de la réunion a été faite par Monsieur Raymond NDOMBA NGOYE, qui après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres, s'est réjoui de la nomination du Point focal CDB Cameroun au poste de Secrétaire Général au Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED). Il a souligné que cette nomination allait dans le sens de la valorisation de l'expertise sous régionale. Il a ensuite donné la parole à M. Georges NYEMB, pour la lecture de la Décision N° 002/SE/2015 portant création du Comité de Décision du Projet « Mise en œuvre du processus d'Accès et de Partage des Avantages-APA- dans les pays membres de la COMIFAC ».

Après lecture du contenu de la Décision portant création du comité de Décision, il a été procédé à la vérification du quorum qui était atteint, malgré l'absence du Coordonnateur National COMIFAC du Cameroun, membre dudit Comité. Le Président a par la suite procédé à la lecture de l'agenda provisoire. Un amendement a été apporté à savoir : *intégrer dans l'agenda le point sur le niveau d'atteinte des résultats*. Après cet amendement, l'agenda a été adopté.

Le Président a invité M. Georges NYEMB à procéder à la lecture du compte rendu de la troisième réunion du Comité de Décision tenue le 22 janvier 2018 à Douala. Quelques observations de forme ont été faites sur ce compte rendu.

M. Chouaïbou NCHOUTPOUEN a ensuite pris la parole pour présenter l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations de la troisième réunion du Comité. Après cette présentation, des échanges ont porté sur la recommandation relative à la révision de la décision portant création du Comité, qui n'a pas été mise en œuvre.

A la suite de ces échanges, le Président a invité M. Martial NKOLO à faire la première présentation portant sur les informations générales sur le Projet.

Présentation des informations générales sur le Projet

Dans sa communication, M. NKOLO a rappelé les dates importantes qui ont précédé la fin du Projet APA-GIZ-COMIFAC et le processus de formulation des orientations du nouveau Projet GIZ "Appui régional à la COMIFAC". Les membres du Comité ont été rassurés de l'implication de toutes les parties prenantes dans ce processus.

Le Comité a pris acte de ces informations générales sur le Projet.

Présentation du rapport technique des activités du Projet APA-GIZ-COMIFAC.

Cette présentation a été faite par M. Chouaïbou NCHOUTPOUEN. Ce dernier a fait l'état de la mise en œuvre globale du Projet APA-GIZ-COMIFAC axe par axe. Aussi, a-t-il présenté les acquis et difficultés rencontrés lors de sa mise en œuvre et formulé des recommandations pour le nouveau Projet.

Avant les échanges sur ce point, la parole a été donnée à Mme Béatrice KOUOSSU pour présenter le rapport financier.

Le Comité a pris acte des rapports technique et financier du Projet et a recommandé que les détails du rapport financier soient accessibles dès que disponibles. Il a en outre souligné l'opportunité que présente le nouveau Projet pour renforcer son mécanisme d'évaluation et d'exécution des activités qui n'ont pas été réalisées.

Présentation de l'état de l'atteinte des indicateurs de l'offre du Projet par M. Chouaïbou NCHOUTPOUEN.

Cette présentation n'a plus été faite, les éléments y relatifs ayant déjà été intégrés dans la présentation du rapport technique.

Présentation de l'état de mise en œuvre de la sous-traitance du Projet APA-GIZ-COMIFAC par M. Martial NKOLO.

Cette présentation n'a plus été faite, les éléments y relatifs ayant déjà été intégrés dans la présentation du rapport technique.

Présentation des grandes orientations du nouveau Projet d'appui régional à la COMIFAC.

Cette présentation faite par M. Martial NKOLO a permis au comité d'être informé sur les grandes orientations du nouveau Projet GIZ appui régional à la COMIFAC.

Résolutions et recommandations

Des résolutions

Le Comité de Décision a :

- Validé le rapport technique final du Projet ;
- Pris acte du rapport financier global du Projet ;
- Pris acte des perspectives et approches du nouveau Projet GIZ appui régional à la COMIFAC sous réserve d'une meilleure visibilité de l'aspect social.

Des recommandations

A la GIZ de :

- Elaborer et mettre à la disposition des membres du Comité le rapport financier détaillé.

A la COMIFAC et à la GIZ :

- Prévoir une évaluation indépendante à mi-parcours et finale dans la mise en œuvre du nouveau Projet GIZ appui régional à la COMIFAC ;
- Prévoir dans le Contrat d'exécution un cadre politico stratégique de suivi de la mise œuvre du nouveau Projet GIZ appui régional à la COMIFAC.

Pour conclure, le Président a félicité les membres du Comité pour leurs contributions actives aux travaux et l'ambiance franche et cordiale qui a prévalu tout au long des échanges.

Fait à Douala, le 04 février 2019.

Le Rapporteur



Chouaïbou NCHOUTPOUEN

Le Président



Raymond NDOMBA NGOYE