



GRUPE DE TRAVAIL BIODIVERSITE AFRIQUE CENTRALE

FEUILLE DE ROUTE 2011

DATE	ACTIVITES	LIEU	RESPONSABLE
COMPOSANTE 1: Renforcement des capacités et coordination			
Janvier			
31-06 Fév.	5ème Atelier Panafricain sur l'APA	Marrakech-Maroc	Initiative Africaine pour l'APA
Février			
15-17	Atelier élargi FEM de la circonscription de l'Afrique centrale	Kinshasa-RDC	FEM
21-25	26ème session du conseil de direction du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) – Forum des Ministres de l'environnement	Nairobi-Kenya	PNUE
Mars			
01-04	11ème Réunion du GTBAC	Douala-Cameroun	GIZ et Initiative Africaine pour l'APA
15-18	2ème Forum International des peuples autochtones d'Afrique Centrale (FIPAC 2)	Impfondo-Congo	Gouvernement du Congo, CEEAC, COMIFAC
Avril			
Mai			
A déterminer	Réunion des comités consultatifs nationaux sur les PFNL du Cameroun, Congo, Gabon, RCA et RDC	Pays concernés	FAO et Gouvernements des pays
22	Célébration de la journée internationale de la biodiversité	Pays COMIFAC	Points Focaux
24-26	Atelier francophone de renforcement des capacités sur la gestion des processus multi-acteurs	Douala-Cameroun	Initiative Africaine pour l'APA
28-31	12 ^{ème} Réunion du GTBAC	Douala-Cameroun	COMIFAC
Juin			
31 mai -3	Sommet des Chefs d'Etat des trois blocs forestiers tropicaux	Brazzaville-Congo	Congo, COMIFAC
3	Réunion préparatoire du Groupe Africain pour la réunion du Comité intergouvernemental du Protocole de Nagoya sur l'APA	Montréal-Canada	Initiative Africaine pour l'APA
4-5	Atelier international de renforcement des capacités sur APA	Montréal-Canada	SCDB
6-10	Première réunion du Comité intergouvernemental du Protocole de Nagoya sur l'APA	Montréal-Canada	SCDB
19-23	Atelier de renforcement des capacités des Points focaux CDB Afrique centrale pour la révision des SPANB	Brazzaville-Congo	SCDB
A déterminer	Réunion du comité de pilotage de l'initiative pour le renforcement des capacités APA pour l'Afrique	Montréal-Canada	Initiative Africaine pour l'APA

DATE	ACTIVITES	LIEU	RESPONSABLE
A déterminer	Symposium international sur la viande de brousse	Nairobi-Kenya	SCDB
2ème semaine	3ème Sommet des Chefs d'Etat de la COMIFAC	Kinshasa RDC	COMIFAC
Juillet			
A déterminer	2ème atelier panafricain interface forêts-APA	A déterminer	Initiative Africaine pour l'APA
A déterminer	Réunion extraordinaire du GTBAC sur les PFNL	Brazzaville-Congo	FAO, COMIFAC
Août			
A déterminer	Réunion des comités consultatifs nationaux sur les PFNL du Cameroun, Congo, Gabon, RCA et RDC	Pays concernés	FAO et Gouvernements des pays
Septembre			
A déterminer	Atelier sur l'interface entre l'APA et les droits de la propriété intellectuelle	A déterminer	Initiative Africaine pour l'APA
19-24	13 ^{ème} Réunion du GTBAC et atelier de renforcement des capacités sur CESP	Libreville-Gabon	Initiative Africaine pour l'APA
Octobre			
Novembre			
31 Oct.-4	7 ^{ème} réunion du groupe de travail à composition non limitée sur l'article 8j et dispositions connexes	Montréal-Canada	SCDB
7-11	15 ^{ème} réunion de l'organe subsidiaire chargé de donner des avis scientifiques, techniques et technologiques (OSSTT/SBSTTA)	Montréal-Canada	SCDB
Décembre			
28 Nov.-2	6 ^{ème} Atelier Panafricain sur APA	A déterminer	Initiative Africaine pour l'APA
3	Réunion du comité de pilotage de l'initiative pour le renforcement des capacités APA pour l'Afrique	A déterminer	Initiative Africaine pour l'APA

COMPOSANTE 2 : Mise en œuvre des décisions de la COP 10

ACTIVITES	PERIODE												RESPONSABLE	
	J	F	M	A	Ma	Jn	Jt	Ao	S	O	N	D		
Finaliser la matrice d'internalisation du Nouveau Plan Stratégique 2011-2020														Pilotage GTBAC
Organiser les campagnes d'information et de sensibilisation sur les décisions de la CdP10 et la RdP5														Points focaux CDB/APA
Engager le processus pour la signature du protocole APA														Points focaux CDB/APA
Soumettre les requêtes financières auprès du FEM pour la révision des SPANBs														Points focaux CDB/APA
Réviser les SPANBs														Points focaux CDB/APA
Créer les plateformes de concertation/collaboration avec les autres conventions														Points focaux CDB/APA

ACTIVITES	PERIODE												RESPONSABLE
	J	F	M	A	Ma	Jn	Jt	Ao	S	O	N	D	
Elaborer une feuille de route nationale pour la mise en œuvre des décisions de la CdP10 et la RdP5 ¹													Points focaux CDB/APA
Suivre la mise en œuvre des feuilles de route nationales et sous-régionale													SE/COMIFAC
COMPOSANTE 3 : Mise en œuvre de la Stratégie sous-régionale APA													
Elaborer un Plan de communication pour la sensibilisation et la diffusion de la stratégie sous régionale APA au niveau des pays													Points focaux CDB/APA
Mettre en œuvre un Plan de communication pour la sensibilisation et la diffusion de la stratégie sous régionale APA au niveau des pays													Points focaux CDB/APA
Traduire la stratégie APA dans les langues de travail de la COMIFAC													SE/COMIFAC
Editer et diffuser la stratégie APA													SE/COMIFAC
Internaliser la stratégie sous-régionale APA à l'échelle nationale													Points focaux CDB/APA
COMPOSANTE 4 : Promotion des Produits Forestiers Non Ligneux													
Finaliser les TdR du sous-groupe thématique PFNL du GTBAC en tenant compte des amendements et les distribuer aux partenaires													FAO
Elaborer une note d'information à l'attention du conseil des Ministres de la COMIFAC sur la création du sous groupe thématique PFNL au sein du GTBAC													FAO/COMIFAC
Mettre en place des Comités Consultatifs Nationaux (CCN) en RDC et au Congo													FAO
Mettre en place des CCN en Guinée Equatoriale, Tchad, Rwanda, Burundi, Sao Tome et Principe													FAO

¹ Se référer à la présente feuille de route et des activités identifiées lors du GTBAC11