

5.7. Plan d'action d'ici 6 mois pour le CAG : Étapes d'élaboration de la stratégie genre de la COMIFAC après le 31 mars 2013

ETAPES	ACTIVITÉS	RESPONSABLES	CALENDRIER
Circulation et réaction au document d'ébauche	Envoi du document aux membres du CAG	COMIFAC/Secrétariat	03 avril 2013
	Réception des commentaires	Le chargé du suivi et évaluation de la COMIFAC	15 avril 2013
	Synthèse des commentaires	Le chargé du suivi et évaluation de la COMIFAC	22 avril 2013
	Révision des TDR pour le recrutement d'un-e consultant-e régional-e (à présenter lors de la rencontre du 24 avril)	GIZ	24 avril 2013
	Rencontre d'échange du CAG et suivi des recommandations (note au SE pour formaliser le CAG et son rôle au sein de la COMIFAC)	SE/COMIFAC	24 avril 2013
Planification, accompagnement et suivi du processus de consultations nationales	Identification des ressources nécessaires pour réaliser les consultations nationales	SE COMIFAC/Partenaires	De février à mars 2013
	Recrutement d'un-e consultant-e régional-e chargé-e du suivi et de l'accompagnement du travail des consultant-es nationaux /les	SE COMIFAC/Partenaires	30 avril
	Élaboration des termes de références pour les consultations nationales	Le/la consultant-e régional-e	Du 1er au 10 mai 2013
	Recrutement des consultant-es nationaux/les	COMIFAC/PARTENAIRES/consultant-e régional-e	Au plus tard 17 mai 2013
	Missions sur le terrain	REFFADD/COORDONNATEURS NATIONAUX/Consultant-e régional-e	Du 18 mai au 17 juin 2013
	Commentaires sur les rapports préliminaires des consultants-es	CAG/PARTENAIRES	18 juin au 24 juin 2013
	Rencontre de débriefing du CAG avec le-la consultant-e régional-e	CAG/COMIFAC	26 juin 2013

Intégration des éléments pertinents résultant des consensus établis aux points 1 et 2 dans un document de projet de la stratégie consolidé.	Finalisation du rapport consolidé Dépôt du document au CAG	Consultant-e régional-e	27 juin au 04 juillet 2013 05 juillet 2013
Validation interne du document consolidé	Organisation d'une rencontre de validation pour les membres du CAG (invitation - temps de lecture...)	Chargé du suivi évaluation COMIFAC appuyé par le/la consultant-e régionale	Du 08 au 10 juillet 2013
	Tenue de la rencontre de validation des membres du CAG	SE/COMIFAC	11 juillet 2013
	Finalisation du projet de stratégie genre de la COMIFAC	Consultant-e régional-e	Du 11 au 19 juillet 2013
Validation externe (autres partenaires et utilisateurs)	Organisation d'un atelier de validation technique	SE/ COMIFAC/facilitation	22 au 26 juillet 2013
	• Tenue d'un atelier de validation technique	SE/COMIFAC	30 juillet 2013
	• Intégration des amendements et contributions	Consultant-e régional-e	Du 31 juillet au 5 août 2013
Présentation par la COMIFAC du projet de stratégie au Conseil des Ministres suivant le dépôt du projet.	• Dépôt du projet de document de la stratégie Genre finalisé auprès du SE	CAG	06 août 2013
	• Appui conseil au SE pour défendre le projet	CAG	Du 06 août 09 août 2013
	• Dépôt du projet de document de la Stratégie Genre pour le Conseil des Ministres	SE/COMIFAC	12 août 2013