



Projet d'Appui au Programme Elargi de Formation en Gestion des Ressources Naturelles dans le Bassin du Congo (PEFOGRN-BC)

N°...02.../PV/PPP/COMIFAC/RIFFEAC/PEFOGRN-BC

PROCES VERBAL DE LA DEUXIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET PEFGRN-BC

La deuxième réunion du Comité de Pilotage (CP) du Projet d'Appui au Programme Elargi de Formation en Gestion des Ressources Naturelles dans le Bassin du Congo (PEFOGRN-BC) du Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale (RIFFEAC) s'est tenue le 22 mars 2013 dans le Salon Mont Cameroun de l'Hôtel Résidence La Falaise à Douala (Cameroun). Elle a été présidée par Monsieur Martin TADOUM, Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC. Les travaux ont débuté à 11 heures 40 minutes par le discours d'ouverture du Président du Comité de Pilotage. Après la vérification du quorum et l'adoption de l'ordre du jour, le Président du Comité de Pilotage a demandé à Monsieur Jean-Claude NGUINGUIRI; Président du Conseil d'Administration (PCA) du RIFFEAC, de modérer la réunion.

Etaient présents :

- **En qualité de membres:**

- **Martin TADOUM**, Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC
- **Jean-Claude NGUINGUIRI** ; Président du Conseil d'Administration du RIFFEAC
- **Françoise VAN DE VEN (FIB/RDC)** ; Représentant du Secteur privé,
- **Kenneth ANGU ANGU (UICN-PACO)**, Représentant de la société civile,
- **MANJELI YACOUBA**, Doyen de la FASA, Université de Dschang (Cameroun),
- **Ernest SINDAYIGAYA**, Doyen de l'Institut Supérieur d'Agriculture (ISA) de Gitega (Burundi) ;
- **Félix KOUBOUANA**, Représentant le Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et de Foresterie (ENSAF) empêché (Congo) ;
- **Marcellin NZIENGUI**, Directeur Général de l'ENEF Gabon ;



GRUPE DE LA BANQUE
AFRICAINNE DE DEVELOPPEMENT

0x 01 02



- **François WABOLOU**, Directeur de l'Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR) de Mbaïki (Centrafrique) ;
- **Jean Pierre MATE MWERU**, représentant le Directeur de l'ERAIFT empêché (République Démocratique du Congo).

- **En qualité d'observateurs :**
 - **Prosper Magloire SEME**, Directeur de l'ENEF-Cameroun
 - **Damase Khasa**, Représentant de l'U-LAVAL
 - **Denis Durand**, Représentant de CERFO
 - **Dany Pokem**, Représentant le PFBC
 - **NSHIMBA SEYA Hippolyte**, Université Kisangani
 - **KUMBU NAKU Coucou**, Université Khasa Vubu
 - **KACHAKA SUDI**, Université de Kinshasa
 - **MUTIVITU**, UC Graben
 - **NIYOMZIMA Laurent**, KCEM Rwanda
 - **MOUKILOU GANGOUELE Laurent**, ENEF Mossendjo
 - **JOSE MANUEL ESARA ECHUBE**, FMA. UNGE
 - **NEMESIO NGUA MBA**, EUEAPF Guinea Equatorial
 - **NDOTAM TATILA Isaac**, IUSAE Tchad
 - **AHMAT-CHARFADINE MAHAMAT**, IUSAE de l'USD
 - **J.P BOKEMBE**, ISEA Tshela
 - **Michel NGONGO**, FASA UNILU

- **En qualité de personnes ressources :**
 - **Soulémame IBRAHIM SAMBO**, Coordonnateur Régional du RIFFEAC ;
 - **Jugnor Roméo FOGAING**, Chargé du Projet PEFOGRN-BC ;
 - **Joseph BAKAKOULA**, Comptable du Projet PEFOGRN-BC ;
 - **Désirée NKWINKWA**, Conseiller technique Projet OIBT/RIFFEAC ;
 - **Rose NLOGA**, Chargée de la logistique.



Ja Jf N



GRUPE DE LA BANQUE
AFRICAINNE DE DEVELOPPEMENT



1 – Adoption de l'ordre du jour et ouverture des travaux

Les travaux ont commencé par la vérification du quorum qui a permis de constater que dix (10) membres sur les dix (10) attendu étaient présents ou représentés. L'ordre du jour proposé par le Comité Technique de Suivi du Projet (CTSP) a été ensuite examiné. Les huit (08) points suivants ont été adoptés :

- Ouverture des travaux par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC (Président) ;
- Examen et adoption de l'ordre du jour ;
- Désignation des rapporteurs ;
- Lecture du Procès-verbal (PV) du 1^{er} CP et examen de l'état d'exécution de ses recommandations ;
- Lecture du Procès-verbal (PV) de la 2^{ème} Réunion du Comité Technique de Suivi du Projet (CTSP) ;
- Présentation de l'état de mise en œuvre du projet ;
- Présentation du PTAB 2013 ;
- Décisions et Recommandations

1- Ouverture des travaux par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC (Président du CP)

Dans son mot d'ouverture, Monsieur Martin TADOUM a, au nom de Monsieur Raymond MBITIKON, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC empêché, rappelé le rôle du RIFFEAC dans la mise en œuvre de l'axe stratégique 7, composante 4 du Plan de convergence de la COMIFAC avant de souligner le contexte et l'objectif du projet PEFGRN-BC cofinancé par le Fonds Forestier du Bassin du Congo et autres partenaires.

2- Examen et adoption de l'ordre du jour et désignation des rapporteurs

L'ordre du jour tel proposé par le CTSP a été adopté à l'unanimité. S'en est suivi la désignation des rapporteurs de séance. Madame Désirée NKWINKWA (Conseiller technique Projet OIBT/RIFFEAC) et Monsieur Jugnor Roméo FOGAING (Chargé du projet PEFGRN-BC) ont été désigné à cet effet.

3- Lecture du Procès-verbal (PV) du 1er CP et examen de l'état d'exécution de ses recommandations

La lecture du Procès-verbal (PV) du premier Comité de Pilotage du Projet PEFGRN-BC a été faite par Monsieur Soulémane IBRAHIM SAMBO, Coordonnateur Régional du RIFFEAC. Les échanges effectués autour de celui-ci ont permis de reconduire la recommandation numéro 4 dudit rapport.



4- Lecture du Procès-verbal (PV) de la 2ème Réunion du Comité Technique de Suivi du Projet (CTSP)

Monsieur Prosper Magloire SEME, Directeur de l'ENEF-Cameroun a procédé à la lecture du Procès-verbal (PV) de la 2ème Réunion du Comité Technique de Suivi du Projet (CTSP) en qualité de rapporteur désigné à cet effet. En suite, les discussions ont porté essentiellement sur les recommandations 8 et 10. Quatre (04) recommandations sur les 10 formulées par le CTSP ont été entérinées par le Comité de pilotage et deux (02) ont été soumises à l'examen du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale du RIFFEAC.

5- Présentation de l'état de mise en œuvre du Projet et PTAB 2013

Le rapport d'avancement du projet a été présenté par Monsieur Soulémane IBRAHIM SAMBO, Coordonnateur Régional du RIFFEAC. Son exposé a porté essentiellement sur les activités mises en œuvre, les problèmes rencontrés et les mesures prises pour résoudre ces problèmes.

Le PTAB a été présenté par Jugnor Roméo FOGAING, Chargé du projet PEFGRN-BC. Les activités planifiées en 2013 ont été présentées par composante, après avoir rappelé les objectifs et résultats escomptés du projet. Le chronogramme détaillé des activités a été également présenté, ainsi que le budget associé. A la suite des différents échanges, le rapport d'activités 2012 et le PTAB 2013 du Projet ont été validés à l'unanimité. .

6- Décisions et recommandations

Le Comité de pilotage a approuvé le rapport d'activités de l'année 2012 et le Plan de travail et le budget de l'année 2013.

Les recommandations suivantes ont été formulées :

A l'endroit de la CEP :

Recommandation N°1 : Elaborer un document de stratégie et les supports de communication pour faciliter le réseautage entre les Institutions membres et assurer la visibilité du projet

Recommandation N°2 : Elaborer des canevas ou guides pour les différentes demandes d'appui adressées au projet par les Institutions Bénéficiaires.

Recommandation N°3 : Développer un label et une stratégie d'accréditation de la Revue Forestière et Environnementale du Bassin du Congo.

Recommandation N°4 : Améliorer le taux de consommation du budget.

A l'endroit des Institutions bénéficiaires :

Recommandation N°5 : Les Points focaux sont la cheville ouvrière dont l'une des missions est la mise en œuvre des activités du RIFFEAC auprès des IB. En outre, il conviendra de



GRUPE DE LA BANQUE
AFRICAINNE DE DÉVELOPPEMENT



promouvoir la stabilité de ces derniers et s'assurer qu'ils disposent du minimum de matériel pour travailler. Enfin, ils seront évalués périodiquement en fonction de leurs TDRs ;

Recommandation N°6 : Les responsables des IB doivent redoubler d'efforts et de réactivités pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet dans les délais.

Ayant passé en revue l'ensemble des points de l'ordre du jour et à la suite de divers échanges autour des questions abordées, le Président du Comité de pilotage a remercié tous les membres du Comité pour leur participation aux travaux.

Il était 16 heures précises quand la séance a été levée. / -

Fait à Douala, le 22 mars 2013

Le 1^{er} Rapporteur

Jugnor Roméo FOGAING

Le 2^{ème} Rapporteur

Désirée NKWINKWA

Le Président du Comité,

P.O. Jean-Claude NGUINGUIRI