

Mise en œuvre de la Feuille de Route de la Facilitation Allemande (2008-2009)


Herbert CHRIST

Coordinateur

PFBC Facilitation Allemande

CCR, Brazzaville


31-10-2008



Axe 1: Renforcement des institutions COMIFAC et du PFBC


■ **Actions prioritaires réalisées:**

- Appui conseil à la nouvelle présidence de la COMIFAC (à continuer)
- Facilitation/modération et participation aux différents groupes de travail COMIFAC (à continuer)
- Promotion du rôle de coordination de la COMIFAC auprès des partenaires techniques et financiers dans la mise en place / mise en oeuvre des nouveaux programmes et initiatives (CBFF, coordination REDD, - à continuer)
- Appui à la conception de nouveaux projets et programmes d'appui (KfW, InWent, CBFF, GEF, FCPF)
- Préparation et organisation des réunions statutaires (2 réunions CCR - à continuer)



Axe 1: Renforcement des institutions COMIFAC et du PFBC (2)


- Conception/ mise en œuvre d'une stratégie de communication interne et externe du PFBC, y inclut site internet, bulletin (à continuer)
- Promotion et facilitation de la concertation et le dialogue entre les partenaires dans l'harmonisation des approches (processus REDD, dialogue avec le secteur privé, rôle de l'exploitation industrielle dans la gestion durable des forêts)
- Promotion du PFBC lors des conférences et rencontres internationaux (à continuer)
- Sensibilisation et soutien au processus d'adhésion de nouveaux partenaires (Espagne, BAD, PNUE, CMS, PNUD, Precious Woods – à continuer)



Axe 1: Renforcement des institutions COMIFAC et du PFBC (3)

■ **Nouvelles actions à entamer:**


- Appui conseil au nouveau Secretariat Executif de la COMIFAC sur les thèmes prioritaires du Partenariat
- Initiative pour mieux structurer/communiquer les activités des partenaires et leur nouvelles initiatives sur le site web (EdF,
- Preparation et organisation des réunions statutaires (CCR et plénière en 2009)
- Soutenir le Bureau d'Appui (BA) comme outil principal de la coopération technique avec la COMIFAC; encourager d'autres partenaires à rejoindre le BA
- Sensibiliser les partenaires pour identifier celui qui s'engagera d'assurer le rôle de facilitateur du PFBC à partir de 2010.



Axe 2: Amélioration de la gouvernance forestière et des conditions cadre


■ **Actions prioritaires réalisées:**

- Appui aux initiatives de certification et de legalisation (APV, FLEGT – à continuer)
- Organisation (avec IFIA) d'un atelier de dialogue avec les nouveaux acteurs asiatiques à Libreville, implication dans la conception d'un dialogue plus large avec le secteur privé (à continuer et approfondir)
- Appui au dialogue concernant l'application du Code Forestier en RDC, opérationnalisation des résultats (Chatham House, concertation entre différents acteurs – à continuer et approfondir)




Axe 2: Amélioration de la gouvernance forestière et des conditions cadre (2)

- **Nouvelles actions à entamer:**
 - Approfondir le dialogue avec les différents acteurs sur le rôle de l'exploitation industrielle (organiser un atelier de travail)
 - Approfondir le dialogue avec les acteurs asiatiques (identifier les partenaires pertinentes en Chine pour entrer dans un dialogue directe)
 - Faciliter le dialogue et la concertation entre différents acteurs en RDC pour avancer l'application du Code Forestier




Axe 3: Mise en œuvre des conventions internationales et du Plan de Convergence

- **Actions prioritaires réalisées:**
 - Appui à l'organisation de deux ateliers de travail sur la coordination des activités de soutien REDD en Afrique Centrale (avec BFA à Paris 03/08, avec WWF à Washington 10/08)
 - Soutien à la participation et au positionnement des représentants de la sous-région lors des rencontres sur les conventions internationales (CBD COP 9 à Bonn, SBSTTA 13 à Rome, CLIs du FNUF à Genève et à Durban – à continuer)
 - Démarrage d'un processus de réflexion sur la valeur ajoutée des « concessions de conservation » (à continuer)



Axe 3: Mise en œuvre des conventions internationales et du Plan de Convergence (2)

- **Nouvelles actions à entamer:**
 - Contribuer à la mise en œuvre des décisions prises à Washington sur la coordination des activités REDD
 - Organiser un atelier de travail de réflexion commune sur le rôle des « concessions de conservation » dans la gestion durable des forêts en Afrique centrale.



Axe 4: Mécanismes financiers innovants

■ **Actions prioritaires réalisées:**

- Participation au dialogue politique dans la mise en place des nouveaux instruments de financement (CBFF, FCPF, FEM/GEF, UN REDD, NLBI – à continuer)
- Sensibilisation et lobbying pour la mise en place d'un mécanisme autonome pour le financement de la COMIFAC (à continuer)

■ **Nouvelles actions à entamer:**

- Continuer les actions en cours, appuyer le processus de mise en place des instruments qui deviennent opérationnels



MERCI VOTRE POUR VOTRE ATTENTION !