

Etat d'avancement du rapport sur l'Etat des Forêts 2008 (EDF08)

7-Octobre-2008

Collecte des données

La collecte des données a été lancée dans les six pays de la sous-région à partir de mai 2008 (de début mai pour la RDC à mi-août pour la Guinée Equatoriale). Les six pays nous ont renvoyés des fiches de collecte de données complétées et validées. Le Gabon nous a envoyé ses résultats mais n'aura l'atelier de validation que le 9 octobre.

Rédaction des chapitres

- 1- Synthèse régionale basée sur les indicateurs et données collectées : Finalisé pour le 17 octobre.
- 2- Synthèse par pays basée sur les indicateurs et les données collectées
 - a. Guinée Equatoriale : Finalisation prévue pour le 10 octobre
 - b. Gabon : Finalisation prévue pour le 10 octobre
 - c. Cameroun : Finalisation prévue pour le 10 octobre
 - d. RDC : Finalisation prévue pour le 10 octobre
 - e. Congo : Finalisation prévue pour le 10 octobre
 - f. RCA : Finalisation prévue pour le 10 octobre
- 3- Chapitres transversaux :
 - a. Paiement Services Environnementaux : Finalisation prévue pour le 17 octobre.
 - b. Services Eau : Finalisation prévue pour le 17 octobre.
 - c. Biodiversité : Réceptionné le 30 septembre
 - d. Institutionnel et Carbone : Finalisation prévue pour le 10 octobre.
 - e. Stock et Variation de Carbone : Finalisation prévue pour le 10 octobre.
 - f. Bois-énergie : Réceptionné le 30 septembre
- 4- Les Paysages PFBC
Chapitre en préparation, finalisation prévue pour le 10 octobre

Comité de relecture

Le comité de relecture est composé de

- Jeffrey Sayer (IUCN)- Relecture des 6 chapitres transversaux
- David Wilkie (WCS)- Relecture des 6 chapitres transversaux
- Doreen Robinson (USAID)- Relecture des 6 chapitres transversaux
- Manuel Ruiz-Perez (UAM)- Relecture des 6 chapitres transversaux
- Jean-Claude Nguingiri (FAO)- Relecture des 6 chapitres transversaux
- Jefferson Hall (SI)- Relecture des 6 chapitres transversaux
- Frédéric Achard (CCR)- Relecture du chapitre Stock et Variation de Carbone
- Sven Wunder (CIFOR)- Relecture du chapitre Paiement Services Environnementaux

Les chapitres transversaux seront envoyés aux relecteurs le 13 octobre (chapitres c, d, e, f) et le 19 octobre (chapitres a, b). Le comité renverra ses commentaires au consortium FORAF une semaine avant l'atelier de validation du rapport sur l'EDF08.

Manuel Ruiz-Perez, Jean-Claude Nguingiri et Jefferson Hall ont confirmé leurs participations aux travaux lors de l'atelier de validation.

Atelier Validation du Rapport et Comité de Pilotage de l'Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale (OFAC)

L'atelier de validation du rapport sur l'Etat des Forêts 2008 aura lieu du mardi 18 novembre au jeudi 20 novembre 2008. Cet atelier aura lieu à l'hôtel Memling à Kinshasa. Les objectifs de cet atelier seront de :

1. Présenter et valider la version 2008 du rapport sur l'Etat des Forêts
2. Identifier des orientations pour une meilleure gestion de l'information sur les forêts en Afrique Centrale
3. Emettre des recommandations pour l'élaboration des prochains rapports et leurs disséminations.

En marge de cet atelier de validation, sera organisé un Comité de Pilotage de l'Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale (OFAC). Cette réunion aura lieu le vendredi 21 novembre à l'hôtel Memling à Kinshasa. Les objectifs de cette réunion seront de :

1. Elaborer les stratégies et priorités pour l'Observatoire
2. Emettre des recommandations en vue de l'institutionnalisation de l'Observatoire
3. Identifier les indicateurs prioritaires pour l'observatoire

La participation (COMIFAC, bailleurs, secteur privé, ONGs conservation, personnes-ressources FORAF, comité de relecture, ONGs internationales, etc) à ces deux événements est estimée à 80 personnes pour l'atelier de validation et 35 personnes pour le comité de pilotage.

Le coût pour ces deux événements est estimé à 75 000 Euros.

Budget EDF08

Le cout total pour l'EDF08, incluant l'atelier de validation, est estimé à 270 000 Euros.

Rubrique	Estimation (en Euros)	Contributeur
Rédaction chapitres transversaux	35000	FR, USAID, GTZ, FORAF
Comite scientifique	31500	GTZ
Traduction	26000	GTZ
Relecture editoriale et typographique	28500	GTZ, ECOFAC
Mise en page	14000	CCR, ECOFAC
Impression	45000	CCR
Dissémination/transport	15000	CCR
Sous-total	195000	
Atelier EDF08	75000	CCR, ECOFAC
Total	270000	

Les contributions financières à l'EDF08, incluant l'atelier de validation, sont estimées à 275 000 Euros.

Contribution financières (Euros) EDF08	
MAE-France	15000
GTZ	85000
CCR	140000
USAID	10000
FORAF	5000
ECOFAC	20000
Total	275000

Echéancier EDF08

L'atelier de validation sera organisé la troisième semaine du mois de novembre. L'amendement des textes provenant des commentaires du comité de relecture et de l'atelier se réalisera fin novembre et début décembre. La finalisation des sections de l'EDF08 autres que les chapitres mentionnés ci-dessus se réalisera durant les quatre semaines qui suivront l'atelier. La mise en page commencera mi-décembre pour environ cinq semaines. La traduction (Anglais-Français, Français-Anglais) pourra commencer dès la mi-décembre sur les textes déjà finalisés. La relecture technique et typographique nécessitera six semaines de travail et pourra débuter mi-janvier 2009. L'impression des rapports en deux langues pourra avoir lieu début mars. La dissémination des rapports commencera fin mars.

	Octobre				Novembre				Décembre					Janvier				Février				Mars					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Finalisation des chapitres																											
Relecture scientifique de l'EDF08																											
Amendement des textes																											
Finalisation autres sections EDF08 (indicateurs, cartes, etc)																											
Mise en page																											
Traduction																											
Relecture technique et typographique																											
Impression																											
Dissémination																											