



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA REDD+ AU NIVEAU REGIONAL

16 REUNION DES PARTIES DU PFBC

Kigali, 22 novembre 2016

Ngo Boum Lydie épouse Nguimbous
Assistant Technique suivi-Evaluation
CGP PREREDD+/COMIFAC
projereddcomifac@yahoo.fr



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Plan de l'exposé

1- Présentation sommaire du projet

2- Réalisations

3- Au delà du PREREDD+/Comment accélérer la REDD+ dans le Bassin du Congo



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

1- Présentation du projet

- ▶ La COMIFAC a bénéficié d'un don FEM de 13 millions de dollars pour la mise en œuvre du projet régional REDD+ dont l'objectif est de « Renforcer les capacités des pays du Bassin du Congo sur les questions liées à la REDD+ et en particulier sur les mesures de stocks de carbone forestier ». Ce fonds est administré par la Banque Mondiale.
- ▶ Le projet entre en vigueur en novembre 2011 et clôture en mars 2018.

Bénéficiaires du projet





PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Composantes du projet

Le projet est articulé autour de trois composantes techniques:

- ▶ **Composante 1:** Amélioration des connaissances et de la coordination REDD+ dans le Bassin du Congo
- ▶ **Composante 2 :** Renforcement des capacités techniques de mesure et de suivi des stocks de carbone dans les forêts
- ▶ **Composante 3:** Intégration du concept de la REDD+ dans les projets de Gestion Durable des Forêts

2- Réalisations du Projet



Composante 1: Amélioration des connaissances et de la coordination REDD+ dans le Bassin du Congo

- ▶ Mobilisation systématique des experts pour l'accompagnement des négociateurs des pays du bassin du Congo, dans les débats internationaux sur la REDD+;
- ▶ Contribution au développement de l'expertise sous-régionale en matière de REDD+
- ▶ Contribution à la participation inclusive des parties prenantes aux débats sur la REDD+(CEFDHAC et OSC);
- ▶ Facilitation de l'élaboration des documents stratégiques de la CEFDHAC sur la REDD+ (notes de positions, stratégie d'engagement/implication, plans de communication tant au niveau national que régional);
- ▶ Appui à la création d'une plateforme régionale de la Société Civile sur REDD+ et changements climatiques;



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

- ▶ Accompagner la mise en œuvre des actions spécifiques pays :
 - ❖ la finalisation des documents pour la mise en œuvre de la REDD+ au Cameroun notamment, le RPP, le manuel de procédures et d'exécution pour sa mise en œuvre et le document du ER-PIN;
 - ❖ la traduction en langues nationales du RPP Congo;
 - ❖ l'information et la sensibilisation des parties prenantes sur le processus REDD + en général, le projet ER PA, le Niveau de Référence (NERF) et le Système MRV du processus REDD+(cas du Congo);

- ❖ Appui à l'adoption politique du R-PP de la GE;
- ❖ Elaboration du manuel de procédures administratives et financières de la CNREDD de la GE;
- ❖ Facilitation à la préparation du Plan CAFI de la GE;
- ❖ formation des membres du Comité national REDD sur l'évaluation environnementale et sociale stratégique de la RCA;
- ❖ Elaboration du plan de communication de la RCA;
- ❖ l'étude des facteurs de déboisement et de la dégradation des forêts en RCA en cours;
- ❖ Mobilisation des consultants dans le cadre de la construction de la stratégie nationale et la gestion des Plans Provinciaux de Préparation à la REDD;



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Composante 2: Renforcement des capacités techniques de mesure et de suivi des stocks de carbone dans les forêts du bassin du Congo

- ▶ 5 ateliers scientifiques ont été organisés et environ 90 personnes ont été formées et partagés leurs connaissances sur l'estimation de stocks de carbone forestier.
- ▶ Une méthodologie d'élaboration des équations allométriques a été validée et suivie par les six pays :
- ▶ Les travaux de collecte des données en vue de l'élaboration des équations allométriques pour le calcul des stocks de carbone forestier des pays du Bassin du Congo sont à mis parcours.
- ▶ Une plateforme virtuelle pour des échanges de connaissances entre les scientifiques a été créée.



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Composante 3: Intégration du concept REDD+ dans les projets de gestion durable des forêts

- ▶ 25 organisations (administrations, ONG internationales et nationales, PNDP) ont reçu neuf modules de formation relatifs au projet REDD+;
- ▶ les kits de formation ont été produits
- ▶ Toute la documentation est postée sur le site de la COMIFAC.



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

3- Au delà du PREREDD+/Comment accélérer la REDD+ dans le Bassin du Congo



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

- ▶ Mener des activités de renforcement des capacités sur la finance carbone et le fonds vert Climat au niveau régional et ou national;
- ▶ Contribuer à la formalisation du groupe des scientifiques;
- ▶ Organiser les ateliers scientifiques nationaux et régionaux sur le calcul de la biomasse forestière;
- ▶ Diffuser au travers du PFBC, les réalisations du projet;



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

- ▶ Outre les 6 pays participants au PREREDD+, les 04 autres pays de la sous région disposent des Plans de Préparation à la REDD+ (R-PP), qui souffrent d'un défaut de financement pour développer des stratégies nationales REDD+
- ▶ Deux pays de la sous région ont déjà franchies l'étape de la phase 2 du processus REDD+, soit la phase d'investissement. Quelques défis subsistent au niveau de ces pays;
- ▶ Certains pays de la sous région se sont engagés dans des programmes de réduction des émissions des niveau sub national (ERPA);



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

- ▶ Poursuivre et soutenir les travaux en cours sur le développement des équations allométriques au-delà de mars 2018, date de fin du PREREDD+;
- ▶ Cet état des choses laisse l'opportunité d'une facilitée sous régionale pour accompagner ses pays.



PREREDD+
Projet régional REDD+



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

An aerial photograph of a wide, winding river with reddish-brown water flowing through a dense, lush green forest. The river forms a large loop in the center of the frame, with a smaller island in the lower right section of the loop.

MERCI