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Brève présentation du projet AMCC -Tchad

Projet AMCC-Tchad « Adaptation aux effets du changement
climatique et développement des énergies renouvelables, une
convention de financement signée le 13 décembre 2013 entre la
République du Tchad et l’Union Européenne, pour un montant
de 8 millions d’euros

Objectif : appuyer le Tchad dans la mise en œuvre d'une réponse
nationale aux défis posés par le changement climatique, et de
contribuer ainsi à l'émergence d'une économie résiliente au
changement climatique et à faibles émissions de carbone



Intégration du Changement Climatique dans les politiques sectorielles

Accréditation d’une INM et d’une AND

Appui spécifique au Ministère de l’Energie

Information, Communication, plaidoyer

Mise en œuvre d’un système de S&E PANA

Développer, mettre en œuvre et suivre de 4 projets pilote (projet de terrain)

Développement d’un cadre institutionnel et budgétaire 
pour la réplication

Capitalisation, diffusion et 
réseautage

Améliorer la 
gouvernance 
climatique

Appuyer des 
approches 
adaptatives 
innovantes

• 1 : Appui des institutions

• 2. Renforcement des capacités d’adaptation de 
communautés

Brève présentation du projet AMCC -Tchad



Bilan mise en œuvre

 Réalisation entre mars et mai 2016 de l’audit des compétences et
des besoins en renforcement des capacités des partenaires
institutionnels du projet et élaboration d’un plan de formation
pluriannuel centré sur 7 modules de compétences

• Mise en œuvre plan de formation 



• Renforcement de capacités de 15 cadres de la Direction de la
Météorologie, du Ministère de l’Environnement et des Pêches,
du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage sur l’analyse des
données et de la vulnérabilité sociale et climatique

Bilan mise en œuvre

31 Août au  09 août 2016, NDjaména

• Mise en œuvre plan de formation 



Bilan mise en œuvre

 Renforcer les capacités de cinquante (50) cadres techniques du
Tchad dans le domaine de l’intégration des CC dans les politiques
sectorielles de développement (agriculture, élevage, pêche) en
collaboration avec le programme régional AMCC régionale zone
pays du CILSS

 

1er au  05  août 2016, NDjaména

• Mise en œuvre plan de formation 



Bilan mise en œuvre

• Renforcer les capacités de 46 cadres centraux dont 8 femmes sur 
l’accès aux financements liés au climat du 31 août au 09 
septembre 2016  

21 au 27 septembre  2016, Ndjaména

• Mise en œuvre plan de formation 

o connaissance de base des principaux fonds  climat ;

o processus d’accréditation;

o Préparation du programme Readiness

o Fonctionnement du Mécanisme de Développement Propre (MDP) et du rôle de l’AND ;

o Préparation de propositions de projets «bancables» : connaissance des formulaires applicables 
aux Fonds pour l’Adaptation et au Fonds Vert climat ;

o Adhésion aux normes fiduciaires requises pour les Institution Nationale de Mise en oeuvre.



• Intégrer les changements climatiques  dans les politiques 

 Appui à l’intégration des enjeux d’adaptation et d’atténuation
dans le plan quinquennal 2016 – 2020 du Tchad

17 au 18 août 2016, NDjaména

Bilan mise en œuvre : processus d’intégration 

des CC

 Appui à l’élaboration de la Contribution prévue déterminée au
niveau nationale en vue de la COP21 (CPDN, Tchad, 2015)

 Appui à la préparation de la stratégie nationale de lutte contre les
changements climatiques (en cours de finalisation)



• Appui à l’accréditation d’une Institution Nationale de Mise en 
œuvre (INM) du Fonds d’adaptation et à la mise en place d’une 
autorité nationale Désignée (AND)

AMCC- Tchad : principales activités

 Appui à la préparation du dossier d’accréditation du Fonds Spécial
pour l’Environnement au Fonds d’adaptation : dossier à
soumettre au Panel d’accréditation en mars 2017

 Proposition de mise en place d’une AND unique pour tous les
mécanismes financiers (Fonds adaptation, Fonds Vert climat,
MDP) dotée de comités techniques chargés d’appuyer l’AND dans
le processus de certification des projets

Bilan mise en œuvre : Appui institutionnel



• Appui spécifique au Ministère du pétrole

AMCC- Tchad : principales activités

 Calcul facteur d’émission CO2 du (consommation des groupes
électrogènes) dans 12 villes du Centre, du centre Est et du
Sud du Tchad

 Appui à l’élaboration du schéma directeur des Energies
renouvelables : calcul de la demande et de l’offre

Bilan mise en œuvre



• Mettre en œuvre un système de suivi évaluation 
du PANA

AMCC- Tchad : principales activités

 Développement d’une base de données du système de suivi
évaluation du projet AMCC-Tchad et de la performance des
4 projets terrain s’inscrivant dans les priorités PANA du
Tchad

Bilan mise en œuvre



• Information, communication, plaidoyer

AMCC- Tchad : principales activités

 Appui à la préparation et à la participation de la COP21 et
COP22

 Développement d’un site web du projet

Bilan mise en œuvre : appui institutionnel



 4 projets pilotes d’adaptation au changement climatique financés à
hauteur de 4 millions d’euros

Réduire les effets 
néfastes de la 

variabilité et des 
CC sur la 

production des 
petits exploitants 

agricoles      

Prévenir la 
dégradation des 

sols cultivés par les 
petits producteurs 

due à la 
combinaison de 

facteurs 
anthropiques et 

climatiques

Amélioration des 
zones de pâturages 

inter 
communautaires 
pour compenser 
l'insécurité des 

populations 
pastorales et 

agropastorales

Améliorer le 
processus 

d'information, 
d'éducation et de 
communication, 

et développer des 
services 

spécifiques pour 
une meilleure 

prise de décision 

Diversification 
des cultures

Défense et 
Restauration 

des Sols

Pastoralisme
Information 
Education 

Communication

Renforcement des capacités d’adaptation de communautés 

 Processus d’évaluation des demandes de subventions (en cours de
finalisation), suite à l’appel à proposition international (Référence :
EuropeAid/137-512/ID/ACT/TD)

Bilan mise en œuvre : projets terrain



AMCC- Tchad : principales activités

 Premier effets produits en matière de renforcement du cadre
institutionnel et réglementaire pour la lutte contre les CC et
l’accès aux fonds climat :

o Approbation en octobre 2016 par le Fonds Vert Climat
(FVC) du Readiness programme du Tchad,

o Développement d’un portefeuille de projets à soumettre
au FVC,

o Préparation pour la formulation d’un projet à soumettre
au FVC sur la « « renforcement de la résilience des
communautés et des écosystèmes les vulnérables face à la
variabilité et au changement climatique au Tchad » (en
cours)

Premiers effets/ impacts produits par la mise 

en œuvre de l’AMCC -Tchad



AMCC- Tchad : principales activités

• Il existe un intérêt croissant des partenaires institutionnels
et des acteurs nationaux des CC pour le projet AMCC-
Tchad en raison de l’approche participative de la
planification des activités du projet et de la bonne gestion
des relations avec les acteurs.

• Projet AMCC –Tchad a contribué au renforcement des
moyens institutionnels qui permettront au Tchad de
pouvoir pleinement recourir aux mécanismes financiers de
la CCNUCC et mettre en œuvre des programmes
d’adaptation et d’atténuation

Leçons apprises



AMCC- Tchad : principales activités

 Poursuite du renforcement du cadre institutionnel et
réglementaire du secteur des changements climatiques,

 Mobiliser des financements climatiques par la formulation
de projets à soumettre au FVC ,

 Mettre en œuvre in situ , suivre et évaluer les 4 projets
pilotes d’adaptation financés par l’AMCC-Tchad, capitaliser,
diffuser et mettre à l’échelle les pratiques positives générées

Perspectives



Ministère de l’Environnement et des Pêches

Projet Adaptation aux effets du Changement Climatique et Développement des Energies 

renouvelables au Tchad (Réf. DCI-ENV/2013/024-595)

Coordination nationale

Site Web du Projet  http://amcc.tchadenvironnement.org. 
Rue Idriss Miskine (anciennement rue du Havre), BP 447, Ndjaména – Tchad

Coordonnateur national du Projet: M Bakari SANDA, :bakarisanda@gmail.com

Cadre national : Arsène Djoula, cadre adaptation ; Abderhamane Choua, cadre 

atténuation

Assistance technique permanente

Dr Sarr Benoit , adaptation au Changement Climatique, chef  d’équipe

M Ratsimiseta ANDRIANTSIFERANA , Energies renouvelables

Contacts

http://amcc.tchadenvironnement.org/
mailto:pbianpambe[at]gmail.com
mailto:pbianpambe[at]gmail.com
mailto:brice.montfraix[at]gmail.com
mailto:bobandriantsiferana[at]yahoo.fr


Merci de votre aimable attention


